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CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0196

	CONTRATO No.
	0196

	FECHA DEL CONTRATO
	2021-12-06

	CONTRATANTE
	ALCALDÍA HATO COROZAL

	CONTRATISTA
	SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S.

	NIT
	900022428-8

	FECHA ACTA DE INICIO
	2021-12-30

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	Dos  (2) MESES

	FECHA DE SUSPENSIÓN
	2023-02-17

	DÍAS DE SUSPENSIÓN
	Setenta y Cinco  (75) DIAS

	OBJETO
	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, AMBIENTAL, Y JURIDICA DEL OBJETO CONTRACTUAL “CONTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

	VALOR
	$17.650.000,00 M.L.C.



En Hato Corozal - Casanare, a los Diecisiete(17) días del mes de Febrero del 2023, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  y por otra parte GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79941105 de BOGOTÁ, representante legal de(l-la) SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S. con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0196 del 2021-12-06 por un periodo de Setenta y Cinco  (75) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:
Recomienda la interventoría estar atentos a que una vez se superen las dificultades de transporte de los materiales, inmediatamente se proceda al desplazamiento de los mismos, para evitar que otros riesgos continúen generando nuevas suspensiones al contrato.




	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
	GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ R/L SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S.

	Supervisor(a) 
	Contratista
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