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Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0019 de 2023-01-18 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2023-03-24{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Veinticuatro(24)  días del mes de Marzo de 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con -----, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte PEDRO GUILLERMO SERRANO PLAZAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 7363981 de HATO COROZAL, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
CONTRATO No.: 0019
FECHA DEL CONTRATO: 2023-01-18
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO HATO COROZAL CASANARE (CASANARE [HATO COROZAL])
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Cuatro  (4) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: 
FECHA DE INICIO: 2023-01-18
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2023-05-17
PRÓRROGAS:

	Contrato Adicional No.
	Tiempo

	-
	-



SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

	Acta No.
	Tiempo

	-
	-



NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-05-17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $11.000.000,00 M.L.C.
VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.
VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $11.000.000,00 M.L.C.
CONTRATISTA: PEDRO GUILLERMO SERRANO PLAZAS
SUPERVISOR: ANA FERNANDA SOTO DAZA
INTERVENTOR: 

	
	Valor
	Anticipo
	

	CONTRATO INICIAL
	$11.000.000,00
	$0,00
	

	ADICIONAL
	$0,00
	$0,00
	

	TOTAL CONTRATO
	$11.000.000,00
	$0,00
	

	
	
	
	

	
	Valor Acta
	Amortiza
	Valor Pagado

	PRESENTE INFORME
	$2.750.000,00
	$0,00
	$2.750.000,00

	POR EJECUTAR
	$8.250.000,00
	
	

	TOTAL
	$11.000.000,00
	$0,00
	$2.750.000,00




VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $2.750.000,00 M.L.C.

---

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veinticuatro(24) días del mes de Marzo del 2023.




	ANA FERNANDA SOTO DAZA
	PEDRO GUILLERMO SERRANO PLAZAS

	 SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
	Contratista

	SUPERVISOR(A)
	

	

	

	


Elaboró: JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ VALCÁRCEL
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