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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0146

	CONTRATO No.
	0146

	FECHA DEL CONTRATO
	2023-06-15

	CONTRATANTE
	ALCALDÍA HATO COROZAL

	CONTRATISTA
	HOLDER PARRA GIRON

	NIT
	6965035-0

	FECHA ACTA DE INICIO
	2023-06-27

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	Un  (1) MES

	FECHA DE SUSPENSIÓN
	2023-06-29

	DÍAS DE SUSPENSIÓN
	Quince  (15) DIAS

	OBJETO
	CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA SENCILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE DIAMETRO 36”, EN LA VIA DE LA VEREDA BERLIN, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

	VALOR
	$26.574.578,00 M.L.C.



En Hato Corozal - Casanare, a los Veintinueve(29) días del mes de Junio del 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  y por otra parte HOLDER PARRA GIRON, identificado(a) con cédula de ciudadanía 6965035 de HATO COROZAL con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0146 del 2023-06-15 por un periodo de Quince  (15) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:
En caso de que el impase sea subsanado antes del plazo programado, se procederá a dar el reinicio a las actividades o en su defecto si sucede lo contrario se procederá a ampliar la presente suspensión Nº1.




	ANA FERNANDA SOTO DAZA
	HOLDER PARRA GIRON

	Supervisor(a) 
	Contratista
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