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Acta de Recibo Parcial No. 3 del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0183 de 2021-11-18 cuyo Objeto: SUMINISTRO DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS LECHEROS MEDIANTE UNIDADES PRODUCTORAS CON BIOTECNOLOGÍA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 3 de 2023-06-01{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Un(01)  días del mes de Junio de 2023, se reunieron YADIRA ESCOBAR HEREDIA,  SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con CONTRATO DE SUMINISTRO N° 110.10.03-0183 DEL 2021-11-25, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte JONH ANDERSON RAMIREZ BUITRAGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1116801242 de ARAUCA, representante legal de(l-la) CONSORCIO GENETICA COROZAL-2021, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO No.: 0183
FECHA DEL CONTRATO: 2021-11-18
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS LECHEROS MEDIANTE UNIDADES PRODUCTORAS CON BIOTECNOLOGÍA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: HATO COROZAL (CASANARE [HATO COROZAL])
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Ocho  (8) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: 
FECHA DE INICIO: 2021-12-27
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-08-26
PRÓRROGAS:

	Contrato Adicional No.
	Tiempo

	-
	-



SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

	Acta No.
	Tiempo

	1
	Tres  (3) MESES

	2
	Cuarenta y Cinco  (45) DIAS

	3
	Cuarenta y Cinco  (45) DIAS



NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-02-19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $1.464.069.000,00 M.L.C.
VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.
VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $1.464.069.000,00 M.L.C.
CONTRATISTA: CONSORCIO GENETICA COROZAL-2021
SUPERVISOR: YADIRA ESCOBAR HEREDIA
INTERVENTOR: 

	
	Valor
	Anticipo
	

	CONTRATO INICIAL
	$1.464.069.000,00
	$585.627.600,00
	

	ADICIONAL
	$0,00
	$0,00
	

	TOTAL CONTRATO
	$1.464.069.000,00
	$585.627.600,00
	

	
	
	
	

	
	Valor Acta
	Amortiza
	Valor Pagado

	VALOR INFORME No. 1
	$420.615.000,00
	$168.246.000,00
	$252.369.000,00

	VALOR INFORME No. 2
	$314.533.200,00
	$122.981.796,00
	$191.551.404,00

	PRESENTE INFORME
	$119.236.800,00
	$0,00
	$119.236.800,00

	POR EJECUTAR
	$609.684.000,00
	
	

	TOTAL
	$1.464.069.000,00
	$291.227.796,00
	$563.157.204,00




VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 3: $119.236.800,00 M.L.C.



Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Un(01) días del mes de Junio del 2023.




	YADIRA ESCOBAR HEREDIA
	JONH ANDERSON RAMIREZ BUITRAGO R/L CONSORCIO GENETICA COROZAL-2021

	 SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO
	Contratista

	SUPERVISOR(A)
	

	

	

	


Elaboró: YADIRA ESCOBAR HEREDIA
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