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Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0025 de 2023-01-19 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE LA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120G, EN EJECUCION DEL PROYECTO DEL SECTOR TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO CASANARE

ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2023-03-27{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Veintisiete(27)  días del mes de Marzo de 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con ---, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte YEFERSON ALEXANDER GARCIA RUBIANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1006414511 de HATO COROZAL, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
CONTRATO No.: 0025
FECHA DEL CONTRATO: 2023-01-19
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE LA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120G, EN EJECUCION DEL PROYECTO DEL SECTOR TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO CASANARE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio De Hato Corozal – Casanare (CASANARE [HATO COROZAL])
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Cuatro  (4) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: 
FECHA DE INICIO: 2023-01-19
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2023-05-18
PRÓRROGAS:

	Contrato Adicional No.
	Tiempo

	-
	-



SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

	Acta No.
	Tiempo

	-
	-



NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-05-18
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $9.680.000,00 M.L.C.
VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.
VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $9.680.000,00 M.L.C.
CONTRATISTA: YEFERSON ALEXANDER GARCIA RUBIANO
SUPERVISOR: ANA FERNANDA SOTO DAZA
INTERVENTOR: 

	
	Valor
	Anticipo
	

	CONTRATO INICIAL
	$9.680.000,00
	$0,00
	

	ADICIONAL
	$0,00
	$0,00
	

	TOTAL CONTRATO
	$9.680.000,00
	$0,00
	

	
	
	
	

	
	Valor Acta
	Amortiza
	Valor Pagado

	PRESENTE INFORME
	$2.420.000,00
	$0,00
	$2.420.000,00

	POR EJECUTAR
	$7.260.000,00
	
	

	TOTAL
	$9.680.000,00
	$0,00
	$2.420.000,00




VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $2.420.000,00 M.L.C.

---

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintisiete(27) días del mes de Marzo del 2023.




	ANA FERNANDA SOTO DAZA
	YEFERSON ALEXANDER GARCIA RUBIANO

	 SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
	Contratista

	SUPERVISOR(A)
	

	

	

	


Elaboró: JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ VALCÁRCEL
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