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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0222

	CONTRATO No.
	0222

	FECHA DEL CONTRATO
	2022-12-12

	CONTRATANTE
	ALCALDÍA HATO COROZAL

	CONTRATISTA
	INGARQ TORRES & VENEGAS E.U

	NIT
	900466278-5

	FECHA ACTA DE INICIO
	2022-12-14

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	Quince  (15) DIAS

	FECHA DE SUSPENSIÓN
	2023-01-16

	DÍAS DE SUSPENSIÓN
	Quince  (15) DIAS

	OBJETO
	MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO REQUERIDO PARA LA PROVISIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA VEREDA LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE

	VALOR
	$99.736.000,00 M.L.C.



En Hato Corozal - Casanare, a los Dieciséis(16) días del mes de Enero del 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  y por otra parte DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 9431291 de YOPAL, representante legal de(l-la) INGARQ TORRES & VENEGAS E.U con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0222 del 2022-12-12 por un periodo de Quince  (15) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:





	ANA FERNANDA SOTO DAZA
	DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA R/L INGARQ TORRES & VENEGAS E.U

	Supervisor(a) 
	Contratista
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