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Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0099 de 2023-05-18 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y SU ARTICULACION CON CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION, PLAN INDICATIVO (KPT) PLANES DE ACCION Y PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI, EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2023-06-20{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Veinte(20)  días del mes de Junio de 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con ----, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte JAIME AGUSTIN GUARNIZO INOCENCIO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74857472 de YOPAL, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATO No.: 0099
FECHA DEL CONTRATO: 2023-05-18
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y SU ARTICULACION CON CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION, PLAN INDICATIVO (KPT) PLANES DE ACCION Y PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI, EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Hato Corozal-Casanare (CASANARE [HATO COROZAL])
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Siete  (7) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: 
FECHA DE INICIO: 2023-05-18
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2023-12-17
PRÓRROGAS:

	Contrato Adicional No.
	Tiempo

	-
	-



SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

	Acta No.
	Tiempo

	-
	-



NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-12-17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $24.255.000,00 M.L.C.
VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.
VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $24.255.000,00 M.L.C.
CONTRATISTA: JAIME AGUSTIN GUARNIZO INOCENCIO
SUPERVISOR: ANA FERNANDA SOTO DAZA
INTERVENTOR: 

	
	Valor
	Anticipo
	

	CONTRATO INICIAL
	$24.255.000,00
	$0,00
	

	ADICIONAL
	$0,00
	$0,00
	

	TOTAL CONTRATO
	$24.255.000,00
	$0,00
	

	
	
	
	

	
	Valor Acta
	Amortiza
	Valor Pagado

	PRESENTE INFORME
	$3.456.000,00
	$0,00
	$3.456.000,00

	POR EJECUTAR
	$20.799.000,00
	
	

	TOTAL
	$24.255.000,00
	$0,00
	$3.456.000,00




VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $3.456.000,00 M.L.C.

---

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veinte(20) días del mes de Junio del 2023.




	ANA FERNANDA SOTO DAZA
	JAIME AGUSTIN GUARNIZO INOCENCIO

	 SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
	Contratista

	SUPERVISOR(A)
	

	

	

	


Elaboró: JAIME GUARNIZO INOCENCIO
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