

	[image: C:\Users\USUARIO\Pictures\escudodehatocorozal_1_6.jpg]


	


NIT.800012638-2
	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL
	[image: ]

	
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE
	

	
	ACTA DE TERMINACIÓN
	

	
	Código: PA-GJC-P19
	Versión: 02
	Fecha: 21/01/2022

	
	
	
	Página 6 de 6





	TIPO DE CONTRATO
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

	CONTRATO No.
	0208

	OBJETO DEL CONTRATO
	AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL
	Un  (1) MES

	PLAZO DEL ADICIONAL
	

	FECHA DE INICIO
	2022-11-29

	FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL
	2022-12-28

	VALOR DEL CONTRATO
	$279.999.500,00 M.L.C.

	CONTRATISTA
	INGECONSUL INGENIERIA SAS

	SUPERVISOR
	ANA FERNANDA SOTO DAZA




En Hato Corozal - Casanare, a los Veintiocho(28) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, CONSTRUCES INGENIERIA SAS R/L JAIRO FORERO CAMPOS y por otra parte RONAL JOHAN CAMACHO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 11167763356 de ARAUCA, representante legal de(l-la) INGECONSUL INGENIERIA SAS en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.


	DESCRIPCIÓN
	VALOR CONTRATO
	VALOR CONTRATO ADICIONAL

	AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
	$279.999.500,00
	$0,00

	
	Valor Total
	$279.999.500,00




La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

OBSERVACIONES: En la presenta acta de terminación, se deja constancia que el acta de liquidación se efectuara una vez esté el acta de recibido por parte del contratista y supervisor.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Veintiocho(28) días del mes de Diciembre de 2022.





	ANA FERNANDA SOTO DAZA
	RONAL JOHAN CAMACHO R/L INGECONSUL INGENIERIA SAS

	Supervisor(a) 
	Contratista

	
	

	

	

	CONSTRUCES INGENIERIA SAS R/L JAIRO FORERO CAMPOS Interventor(a)
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