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Acta de Recibo Parcial No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0055 de 2023-01-26 cuyo Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MONITOR DEL INSTRUMENTO LLANERO "MARACAS" CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS ACCIONES ARTISTICAS CULTURALES DE LA REGIÓN.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 3 de 2023-04-28{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Veintiocho(28)  días del mes de Abril de 2023, se reunieron YADIRA ESCOBAR HEREDIA,  SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con N/A, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte DANIEL STIVEN MARTINEZ CELY, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1002740654 de SOGAMOSO, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
CONTRATO No.: 0055
FECHA DEL CONTRATO: 2023-01-26
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MONITOR DEL INSTRUMENTO LLANERO "MARACAS" CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS ACCIONES ARTISTICAS CULTURALES DE LA REGIÓN.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Hato Corozal-Casanare. (CASANARE [HATO COROZAL])
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Cuatro  (4) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: 
FECHA DE INICIO: 2023-01-26
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2023-05-25
PRÓRROGAS:

	Contrato Adicional No.
	Tiempo

	-
	-



SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

	Acta No.
	Tiempo

	-
	-



NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-05-25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $7.832.000,00 M.L.C.
VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.
VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $7.832.000,00 M.L.C.
CONTRATISTA: DANIEL STIVEN MARTINEZ CELY
SUPERVISOR: YADIRA ESCOBAR HEREDIA
INTERVENTOR: 

	
	Valor
	Anticipo
	

	CONTRATO INICIAL
	$7.832.000,00
	$0,00
	

	ADICIONAL
	$0,00
	$0,00
	

	TOTAL CONTRATO
	$7.832.000,00
	$0,00
	

	
	
	
	

	
	Valor Acta
	Amortiza
	Valor Pagado

	VALOR INFORME No. 1
	$1.958.000,00
	$0,00
	$1.958.000,00

	VALOR INFORME No. 2
	$1.958.000,00
	$0,00
	$1.958.000,00

	PRESENTE INFORME
	$1.958.000,00
	$0,00
	$1.958.000,00

	POR EJECUTAR
	$1.958.000,00
	
	

	TOTAL
	$7.832.000,00
	$0,00
	$5.874.000,00




VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 3: $1.958.000,00 M.L.C.



Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintiocho(28) días del mes de Abril del 2023.




	YADIRA ESCOBAR HEREDIA
	DANIEL STIVEN MARTINEZ CELY

	 SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO
	Contratista

	SUPERVISOR(A)
	

	

	

	


Elaboró: GARCIA TORRES LIZETH JOHELI
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