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Acta de Recibo Parcial No. 2 del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0229 de 2022-12-20 cuyo Objeto: SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP, DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 2 de 2023-04-11{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Once(11)  días del mes de Abril de 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con ---, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte RAUL SERRANO CABRERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 7162703 de TUNJA, representante legal de(l-la) BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE SAS, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO No.: 0229
FECHA DEL CONTRATO: 2022-12-20
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP, DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: municipio de hato corozal - Casanare. (CASANARE [HATO COROZAL])
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Diez  (10) DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: Ciento Diez  (110) DIAS
FECHA DE INICIO: 2022-12-21
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-12-30
PRÓRROGAS:

	Contrato Adicional No.
	Tiempo

	1
	Treinta  (30) DIAS

	2
	Treinta  (30) DIAS

	3
	Cincuenta  (50) DIAS



SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

	Acta No.
	Tiempo

	-
	-



NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-04-19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $74.857.125,00 M.L.C.
VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.
VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $74.857.125,00 M.L.C.
CONTRATISTA: BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE SAS
SUPERVISOR: ANA FERNANDA SOTO DAZA
INTERVENTOR: 

	
	Valor
	Anticipo
	

	CONTRATO INICIAL
	$74.857.125,00
	$0,00
	

	ADICIONAL
	$0,00
	$0,00
	

	TOTAL CONTRATO
	$74.857.125,00
	$0,00
	

	
	
	
	

	
	Valor Acta
	Amortiza
	Valor Pagado

	VALOR INFORME No. 1
	$12.191.431,00
	$0,00
	$12.191.431,00

	PRESENTE INFORME
	$43.933.546,93
	$0,00
	$43.933.546,93

	POR EJECUTAR
	$18.732.147,07
	
	

	TOTAL
	$74.857.125,00
	$0,00
	$56.124.977,93




VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 2: $43.933.546,93 M.L.C.

---

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Once(11) días del mes de Abril del 2023.




	ANA FERNANDA SOTO DAZA
	RAUL SERRANO CABRERA R/L BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE SAS

	 SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
	Contratista

	SUPERVISOR(A)
	

	

	

	


Elaboró: JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ VALCÁRCEL
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