
1 2

1 2 3 4 1 2 3 4

1.  ETAPA PREVIA A LA EJECUCION Director 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15

2. ESTUDIO DE TRÁNSITO
Director, Especialista en vías y 

transporte, Secretaria
0,133 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,133

3. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA Y ALTERNATIVAS 

GEOMÉTRICAS

Director, Especialistas en vías, 

Dibujante,Secretaria
0,133 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,133

4. ESTUDIO ARQUITECTONICO
Director, Arquitecto, Especialistas en 

vías,Secretaria
0,133 0,00 0,58 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,133

5. ESTUDIO DE GEOTECNIA REGIONAL
Director, Especialistas en geotecnia, 

Secretaria
0,133 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,133

6. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA
Director, Especialistas Hidraulico, 

Secretaria
0,133 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,133

7. ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Director, Ingeniero Civil, Secretaria 0,133 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,133

8. ESTUDIO ELECTRICO
Director, Ingeniero Electromecanico o 

Ing. Electrico, Secretaria
0,133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,133

9. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS Director, Ingeniero Ambiental, Secretaria 0,133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,133

10.  ESTUDIO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS Y EVALUACIÓN 

ECONÓMICA
Director, Ingeniero Civil, Secretaria 0,133 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,133

11. PRODUCTO, ENTREGA Y LIQUIDACIÓN Director, Secretaria 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15

UTILIZACION TOTAL 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50
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EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

Secretario de Planeación y Politica Sectorial

Elaboro: Vicente Cardenas Duran

ESPECIALISTA 3.  (ESPECIALISTA EN HIDRAULICA)

MES MES

Ingeniero 

Civil

Objeto: CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 4,2 Km DE VIA QUE COMPRENDE DESDE EL CRUCE CON LA MARGINAL DE LA SELVA HASTA LA DIAGONAL 12 VIA VEREDA LA OSA EN EL MUNICIPIO DE HATO 

COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ESPECIALISTA 1.  (ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE)

ESPECIALISTA 2.  (ESPECIALISTA GEOTECNIA)

Arquitecto

UTILIZACION H/M

CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS

ACTIVIDADES
Ing. 

Ambiental

Ingeniero 

Electrico 

o Similar

SECRETAR

IA

RESPONSABLE
DIRECTO

R

ESPECIALIS

TA 1

ESPECIALIS

TA 2

ESPECIALIS

TA 3


