ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO: No. MHC-CMA-005-2015
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE
~ CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EOT HATO COROZAL R/IL LUIS ANGEL
- EARRERA CHAPARRO
OBJETO: “EALIZAR LA REVISION, AJUSTE Y FORMULACION DE TODOS LOS
- COMPONENTES (CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO) DEL
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT), PARA EL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL (CAS)."
VALOR ACTA PARCIAL: § 187.281.074°° desde 12 de Marzo 2015- hasta 30 de Mayo de 2015
VALOR CONTRATO $ 449.999.999°°
FECHA DE INICIO: MARZO 12 DE 2015
FECHA TERMINACION: NOVIEMBRE 11 DE 2015
INTERVENTOR: FROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA RIL LUIS ISAURO
; BUITRAGO ALFONSO
SUPERVISOR: EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
DURACION: CCHO (8) MESES
Descripcion Vaior Contrato | Valor Ejecutado | Valor Anticipado | Valor a Pagar o
. y Amortizacion Cancelado
Valor del Contrato $ 449.999.999°° e —
Valor Presente Acta No1 $ 187.281.074°° | ~~—mmvmmmmmennem $ 187.281.074°°
Saldo por Ejecutar $ 262.718.926°° |  mremeeermeemee
TOTALES $449.000.999°° | §449.999.999°° | oo — | $187.281.074°°

En Hato Corozal Casanare alos VEINTIDOS (22) dias del mes de JULIO de dos mil quince (2015), se reunieron
las personas mencionadas con el fin de suscribir el acta parcial No.1 del contrato No. MHC-CMA-0005-2015,
cumpliendo con los parametros legales y determinando el cumplimiento de los compromisos.

Se deja constancia que se viene cumpliendo con los requerimientos contenidos en la clausula tercera del
conirafo.

planeacion@halocorozal-casanare.qov.co



Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Hato Corozal Casanare el dia
VEINTIDOS (22) del mes de JULIO de 2015.
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