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Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II   0005 de 2023-05-29 cuyo Objeto: FORTALECER LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL POR MEDIO DEL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO MGGTI.LI.ES.04 - GESTIÓN DE LOS PROYECTOS CON COMPONENTES DE TI DEL DOMINIO DE ESTRATEGIA DE TI DEL HABILITADOR ARQUITECTURA DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.
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ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2023-05-29{}

En la ciudad de Trinidad, a los Veintinueve(29)  días del mes de Mayo de 2023, se reunieron NAREN YANIHT GOMEZ GONZALEZ,  JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y BANCO DE PROYECTOS, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con , el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte NICOLAS PEREZ NIÑO,  identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 7362573 de PAZ DE ARIPORO, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATO No.: SECOP II 0005
FECHA DEL CONTRATO: 2023-05-29
OBJETO DEL CONTRATO: FORTALECER LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL POR MEDIO DEL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO MGGTI.LI.ES.04 - GESTIÓN DE LOS PROYECTOS CON COMPONENTES DE TI DEL DOMINIO DE ESTRATEGIA DE TI DEL HABILITADOR ARQUITECTURA DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Centro Administrativo Departamental CAD (CASANARE [TRINIDAD])
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Tres  (3) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: Tres  (3) MESES
FECHA DE INICIO: 2023-05-30
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2023-08-29
PRÓRROGAS:

	Contrato Adicional No.
	Tiempo

	-
	-



SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

	Acta No.
	Tiempo

	-
	-



NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-08-29
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $12.000.000,00 M.L.C.
VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.
VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $12.000.000,00 M.L.C.
CONTRATISTA: NICOLAS PEREZ NIÑO
SUPERVISOR: NAREN YANIHT GOMEZ GONZALEZ
INTERVENTOR: 

	
	Valor
	Anticipo
	

	CONTRATO INICIAL
	$12.000.000,00
	$0,00
	

	ADICIONAL
	$0,00
	$0,00
	

	TOTAL CONTRATO
	$12.000.000,00
	$0,00
	

	
	
	
	

	
	Valor Acta
	Amortiza
	Valor Pagado

	PRESENTE INFORME
	$1.000.000,00
	$0,00
	$1.000.000,00

	POR EJECUTAR
	$11.000.000,00
	
	

	TOTAL
	$12.000.000,00
	$0,00
	$1.000.000,00




VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $1.000.000,00 M.L.C.



Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintinueve(29) días del mes de Mayo del 2023.




	NAREN YANIHT GOMEZ GONZALEZ
	NICOLAS PEREZ NIÑO

	Supervisor(a)
	Contratista

	
	

	

	

	


Elaboró: JUVENAL BENAVIDES LOZANO


Carrera 5 No. 7-58 Trinidad-Casanare, Telefax: 6371072, Cel: 3138854798, Código Postal 853010
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