
 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 2

Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0207 de 2021-12-27 cuyo Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA SUMINISTRO DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS LECHEROS MEDIANTE UNIDADES PRODUCTORAS CON BIOTECNOLOGÍA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2022-12-16

En el municipio de Hato Corozal, a los Dieciséis(16) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron YADIRA ESCOBAR HEREDIA, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con N/A, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte FRANKLIN ANTONIO MENDOZA YAÑEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 5401976 de CUCUTA, representante legal de(l-la) CONSORCIO INTERGENETICA COROZAL 2021, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONTRATO No.: 0207

FECHA DEL CONTRATO: 2021-12-27

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA SUMINISTRO DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS LECHEROS MEDIANTE UNIDADES PRODUCTORAS CON BIOTECNOLOGÍA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE HATO COROZAL – CASANARE, ZONA RURAL (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Ocho (8) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2021-12-27

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-08-26

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-



SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
1	Tres (3) MESES
2	Cuarenta y Cinco (45) DIAS

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-01-05

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$102.004.539,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: \$0,00 M.L.C.

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2

Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0207 de 2021-12-27 cuyo Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA SUMINISTRO DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS LECHEROS MEDIANTE UNIDADES PRODUCTORAS CON BIOTECNOLOGÍA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$102.004.539,00 M.L.C.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGENETICA COROZAL 2021

SUPERVISOR: YADIRA ESCOBAR HEREDIA

INTERVENTOR:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$102.004.539,00	\$30.601.361,70	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$102.004.539,00	\$30.601.361,70	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$72.993.469,49	\$30.601.361,70	\$42.392.107,79
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0,00		
TOTAL	\$102.004.539,00	\$30.601.361,70	\$42.392.107,79

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: \$42.392.107,79 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Dieciséis(16) días del mes de Diciembre del 2022.

YADIRA ESCOBAR HEREDIA
**SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL,
INTEGRAL Y PRODUCTIVO**
SUPERVISOR(A)

FRANKLIN ANTONIO MENDOZA YAÑEZ R/L
CONSORCIO INTERGENETICA COROZAL 2021
Contratista

Elaboró: GARCIA TORRES LIZETH JOHELI