



NIT. 800012638-2

ACTA DE REINICIACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0230 del 2022-12-20

CONTRATO NO.	0230
FECHA DEL CONTRATO	2022-12-20
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO
NIT	7362370-9
FECHA ACTA DE INICIO	2022-12-21
PLAZO DE EJECUCIÓN	Diez (10) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	2023-02-18
FECHA DE SUSPENSIÓN	2023-01-13
PLAZO DE SUSPENSIÓN	Treinta (30) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN	2023-02-12
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE
VALOR	\$139.952.854,00 M.L.C.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	2023-02-12

En Hato Corozal - Casanare, a los a los Doce(12) días del mes de Febrero del 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0230 de conformidad con --- y por otra parte HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 7362370 de PAZ DE ARIPORO, en su condición de contratista con el fin de acordar reiniciar los términos del contrato en referencia, previa las siguiente consideraciones:

1. Que la causa que motivó la suspensión se encuentra superada.
2. Que se hace necesario reiniciar el contrato en referencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta en los términos y condiciones estipuladas.
3. Que el contratista debe dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato de N° 0230 del 2022-12-20.

Firmada en Hato Corozal, a los Doce(12) días del mes de Febrero del 2023.



NIT. 800012638-2

ACTA DE REINICIACIÓN

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Supervisor(a)

HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO
Contratista