

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  NIT.800012638-2 | GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL |  HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE |
| | ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE | |
| | ACTA DE SUSPENSIÓN | |
| | Código: PA-GJC-P14 | Versión: 02 |

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0192

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No. | 0192 |
| FECHA DEL CONTRATO | 2022-10-10 |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA HATO COROZAL |
| CONTRATISTA | HOLDER PARRA GIRON |
| NIT | 6965035-0 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 2022-11-08 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Dos (2) MESES |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 2023-01-06 |
| DÍAS DE SUSPENSIÓN | Treinta (30) DIAS |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA REQUERIDA PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| VALOR | \$28.000.000,00 M.L.C. |

En Hato Corozal - Casanare, a los Seis(06) días del mes de Enero del 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte HOLDER PARRA GIRON, identificado(a) con cédula de ciudadanía 6965035 de HATO COROZAL con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0192 del 2022-10-10 por un periodo de Treinta (30) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:

En caso de que el impase sea subsanado antes del plazo programado, se procederá a dar el reinicio a las actividades o en su defecto si sucede lo contrario se procederá a ampliar la presente suspensión N°1.

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Supervisor(a)

HOLDER PARRA GIRON
Contratista