
 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA DE SUSPENSIÓN		
	Código: PA-GJC-P14	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0222

CONTRATO No.	0222
FECHA DEL CONTRATO	2022-12-12
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	INGARQ TORRES & VENEGAS E.U
NIT	900466278-5
FECHA ACTA DE INICIO	2022-12-14
PLAZO DE EJECUCIÓN	Quince (15) DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN	2022-12-26
DÍAS DE SUSPENSIÓN	Veintidos (22) DIAS
OBJETO	MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO REQUERIDO PARA LA PROVISIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA VEREDA LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE
VALOR	\$99.736.000,00 M.L.C.

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintiséis(26) días del mes de Diciembre del 2022, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 9431291 de YOPAL, representante legal de(l-la) INGARQ TORRES & VENEGAS E.U con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0222 del 2022-12-12 por un periodo de Veintidos (22) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Supervisor(a)

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA R/L INGARQ
TORRES & VENEGAS E.U
Contratista