

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE			
	ACTA DE SUSPENSIÓN			
	Código: PA-GJC-P14	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 1	

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0084

CONTRATO No.	0084
FECHA DEL CONTRATO	2023-04-18
CONTRATANTE	ALCALDIA HATO COROZAL
CONTRATISTA	SEIMCO LTDA
NIT	830513440-0
FECHA ACTA DE INICIO	2023-04-19
PLAZO DE EJECUCIÓN	Tres (3) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	2023-06-27
DÍAS DE SUSPENSIÓN	Treinta (30) DIAS
OBJETO	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, MAPA DE RIESGO Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA – PUEAA DEL CORREGIMIENTO LA CHAPA, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR	\$32.294.556,00 M.L.C.

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintisiete(27) días del mes de Junio del 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte FABIAN ESTIFREN OSORIO SOGAMOSO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 93410755 de IBAGUE, representante legal de(la) SEIMCO LTDA con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0084 del 2023-04-18por un periodo de Treinta (30) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Supervisor(a)

FABIAN ESTIFREN OSORIO SOGAMOSO R/L SEIMCO
LTDA
Contratista