

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>NIT.800012638-2 | GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL             | <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |
|   | ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE |  |
|   | ACTA PARCIAL                               |  |
|   | Código: PA-GJC-P13                         | Versión: 02  |

Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0036 de 2023-01-23 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE LA VOLQUETA INTERNATIONAL MODELO DT 466B PLACA OFJ 717 EN EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE VIAS URBANAS Y TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE

### **ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2023-03-03**

En el municipio de Hato Corozal, a los Tres(03) días del mes de Marzo de 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,de conformidad con --, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011y por otra parte JUAN CARLOS GOMEZ GOYENECHE, identificado(a) con cédula de ciudadanía 6965260 de HATO COROZAL, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**CONTRATO No.:** 0036

**FECHA DEL CONTRATO:** 2023-01-23

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE LA VOLQUETA INTERNATIONAL MODELO DT 466B PLACA OFJ 717 EN EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE VIAS URBANAS Y TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** Municipio de Hato Corozal - Casanare (CASANARE [HATO COROZAL])

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** Cuatro (4) MESES

**PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:**

**FECHA DE INICIO:** 2023-01-23

**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** 2023-05-22

**PRÓRROGAS:**

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
|------------------------|--------|
| -                      | -      |

### **SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| Acta No. | Tiempo |
|----------|--------|
| -        | -      |

**NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** 2023-05-22

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$8.800.000,00 M.L.C.

**VALOR ADICIONAL CONTRATO:** \$0,00 M.L.C.

**VALOR DEFINITIVO CONTRATO:** \$8.800.000,00 M.L.C.

**CONTRATISTA:** JUAN CARLOS GOMEZ GOYENECHE

**SUPERVISOR:** ANA FERNANDA SOTO DAZA

**INTERVENTOR:**

---

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>NIT.800012638-2 | GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL             |  |
|   | ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE |  |
|   | ACTA PARCIAL                               |  |
|   | Código: PA-GJC-P13                         | Versión: 02  |

Fecha: 21/01/2022  
Página 2 de 2

Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0036 de 2023-01-23 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE LA VOLQUETA INTERNATIONAL MODELO DT 466B PLACA OFJ 717 EN EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE VIAS URBANAS Y TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE

|                  | Valor          | Anticipo |                |
|------------------|----------------|----------|----------------|
| CONTRATO INICIAL | \$8.800.000,00 | \$0,00   |                |
| ADICIONAL        | \$0,00         | \$0,00   |                |
| TOTAL CONTRATO   | \$8.800.000,00 | \$0,00   |                |
|                  |                |          |                |
|                  | Valor Acta     | Amortiza | Valor Pagado   |
| PRESENTE INFORME | \$2.200.000,00 | \$0,00   | \$2.200.000,00 |
| POR EJECUTAR     | \$6.600.000,00 |          |                |
| TOTAL            | \$8.800.000,00 | \$0,00   | \$2.200.000,00 |

**VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: \$2.200.000,00 M.L.C.**

---

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Tres(03) días del mes de Marzo del 2023.

ANA FERNANDA SOTO DAZA  
**SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA  
SECTORIAL**  
SUPERVISOR(A)

JUAN CARLOS GOMEZ GOYENECHE  
**Contratista**

Elaboró: JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ VALCÁRCEL