

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE			
	ACTA DE TERMINACIÓN			
	Código: PA-GJC-P19	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 2	

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRA
CONTRATO No.	0147
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE TEJIDOS Y AGRÍCOLAS A LAS COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CAÑO MOCHUELO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Un (1) MES
PLAZO DEL ADICIONAL	
FECHA DE INICIO	2023-06-16
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2023-07-15
VALOR DEL CONTRATO	\$100.000.000,00 M.L.C.
CONTRATISTA	CONSORCIO UNIDADES PRODUCTIVAS Y AGRICOLAS MOCHUELO 2023
SUPERVISOR	YADIRA ESCOBAR HEREDIA

En Hato Corozal - Casanare, a los Cinco(05) días del mes de Julio de 2023, se reunieron YADIRA ESCOBAR HEREDIA, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte HEIDY MILENA PEÑA RINCON, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1116870411 de TAME, representante legal de(la) CONSORCIO UNIDADES PRODUCTIVAS Y AGRICOLAS MOCHUELO 2023 en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE COMPRA anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE TEJIDOS Y AGRÍCOLAS A LAS COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CAÑO MOCHUELO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.	\$100.000.000,00	\$0,00
	Valor Total	\$100.000.000,00

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE	
	ACTA DE TERMINACIÓN	
	Código: PA-GJC-P19	Versión: 02

La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE COMPRA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE COMPRA.

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta que la adquisición de los elementos que se requerían para la implementación de las unidades productivas en el Resguardo Indígena de Caño Mochuelo se entregaron antes del plazo inicial suscrito y que además se pudo suplir la necesidad que las comunidades y la Administración tenían, se da terminado de forma anticipada y de común acuerdo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Cinco(05) días del mes de Julio de 2023.

YADIRA ESCOBAR HEREDIA

Supervisor(a)

HEIDY MILENA PEÑA RINCON R/L CONSORCIO
UNIDADES PRODUCTIVAS Y AGRICOLAS
MOCHUELO 2023
Contratista