

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022	
		Página 1 de 2	

Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0204 de 2022-11-11 cuyo Objeto: REALIZAR LA REVISIÓN GENERAL Y ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

### ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2023-07-05

En el municipio de Hato Corozal, a los Cinco(05) días del mes de Julio de 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,CONSULTORIAS Y SUMINISTROS JD S.A.S ZOMAC R/L JAVIER DARIO DELGADO VARGASde conformidad con ., el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011y por otra parte RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 91275922 de BUCARAMANGA, representante legal de(l-la) UNION TEMPORAL PLANIFICACION TERRITORIAL HATOCOROZAL, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE CONSULTORÍA

**CONTRATO No.:** 0204

**FECHA DEL CONTRATO:** 2022-11-11

**OBJETO DEL CONTRATO:** REALIZAR LA REVISIÓN GENERAL Y ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** El municipio de Hato Corozal se ubica al norte de Casanare en la región de la Orinoquia, se encuentra situado a una altitud de 250 m.s.n.m, su temperatura media es de 27° C, limita al norte con el departamento de Arauca, por el Oriente con el departamento de Arauca, por el Sur con el municipio de Paz de Ariporo y por el Occidente con los municipios de Sácamá y Paz de Ariporo. El casco urbano del municipio dista de Bogotá aproximadamente 472 km y de la capital del departamento Yopal 136 Km. Su principal vía de comunicación con el resto del departamento y con Venezuela en dirección Norte es la vía Marginal de la Selva. Geográficamente el municipio de Hato Corozal se encuentra localizado en las planchas 1:100.000 No 154, 155, 156, 157, 158, 174 y 175 del IGAC. Geomorfológicamente se identifican dos zonas muy marcadas, en la parte occidental del municipio se encuentra el piedemonte llanero con estructuras y fallas, y hacia el oriente se evidencia una geomorfología plana muy susceptible a inundaciones. (CASANARE [HATO COROZAL])

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** Nueve (9) MESES

**PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:**

**FECHA DE INICIO:** 2022-11-21

**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** 2023-08-20

**PRÓRROGAS:**

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022	
		Página 2 de 2	

Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0204 de 2022-11-11 cuyo Objeto: REALIZAR LA REVISIÓN GENERAL Y ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

Acta No.	Tiempo
-	-

**NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** 2023-08-20

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$653.514.867,00 M.L.C.

**VALOR ADICIONAL CONTRATO:** \$0,00 M.L.C.

**VALOR DEFINITIVO CONTRATO:** \$653.514.867,00 M.L.C.

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLANIFICACION TERRITORIAL HATOCOROZAL

**SUPERVISOR:** ANA FERNANDA SOTO DAZA

**INTERVENTOR:** CONSULTORIAS Y SUMINISTROS JD S.A.S ZOMAC

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$653.514.867,00	\$261.405.946,80	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$653.514.867,00	\$261.405.946,80	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$328.852.001,28	\$131.540.800,51	\$197.311.200,77
POR EJECUTAR	\$324.662.865,72		
TOTAL	\$653.514.867,00	\$131.540.800,51	\$197.311.200,77

**VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1:** \$197.311.200,77 M.L.C.

---

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Cinco(05) días del mes de Julio del 2023.

ANA FERNANDA SOTO DAZA

RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUIA R/L UNION  
TEMPORAL PLANIFICACION TERRITORIAL  
HATOCOROZAL

**SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA  
SECTORIAL**  
SUPERVISOR(A)

**Contratista**

CONSULTORIAS Y SUMINISTROS JD S.A.S ZOMAC R/L JAVIER DARIO DELGADO VARGAS Interventor(a)  
**Elaboró:** JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ VALCÁRCEL