
 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022
			Página 1 de 2

Acta de Recibo Parcial No. 4 del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0062 de 2021-04-09 cuyo Objeto: DESARROLLAR ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC 2021 EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DECENAL DE SALUD Y PLAN TERRITORIAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

### ACTA RECIBO PARCIAL No. 4 de 2022-07-25

En el municipio de Hato Corozal, a los Veinticinco(25) días del mes de Julio de 2022, se reunieron YADIRA ESCOBAR HEREDIA, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 110.10.01.0062 DEL 9 DE ABRIL DE 2021, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte JENNY XIMENA MORENO RUIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1115910454 de TAURAMENA, representante legal de(la) E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

**CONTRATO No.:** 0062

**FECHA DEL CONTRATO:** 2021-04-09

**OBJETO DEL CONTRATO:** DESARROLLAR ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC 2021 EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DECENAL DE SALUD Y PLAN TERRITORIAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE (CASANARE [HATO COROZAL])

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** Seis (6) MESES

**PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:** Dos (2) MESES

**FECHA DE INICIO:** 2021-04-09

**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** 2021-10-08

**PRÓRROGAS:**

Contrato Adicional No.	Tiempo
1	Dos (2) MESES

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

Acta No.	Tiempo
-	-

**NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** 2021-12-08

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$248.961.508,00 M.L.C.

**VALOR ADICIONAL CONTRATO:** \$0,00 M.L.C.

**VALOR DEFINITIVO CONTRATO:** \$248.961.508,00 M.L.C.

**CONTRATISTA:** E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA

**SUPERVISOR:** YADIRA ESCOBAR HEREDIA

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2

Acta de Recibo Parcial No. 4 del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0062 de 2021-04-09 cuyo Objeto: DESARROLLAR ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC 2021 EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DECENAL DE SALUD Y PLAN TERRITORIAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

#### INTERVENTOR:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$248.961.508,00	\$74.688.452,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$248.961.508,00	\$74.688.452,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$17.205.516,00	\$5.161.655,00	\$12.043.861,00
VALOR INFORME No. 2	\$51.122.480,00	\$15.336.744,00	\$35.785.736,00
VALOR INFORME No. 3	\$93.127.287,00	\$27.938.186,00	\$65.189.101,00
PRESENTE INFORME	\$72.127.730,00	\$21.659.651,00	\$50.468.079,00
POR EJECUTAR	\$15.378.495,00		
TOTAL	\$248.961.508,00	\$70.096.236,00	\$163.486.777,00

**VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 4: \$50.468.079,00 M.L.C.**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veinticinco(25) días del mes de Julio del 2022.

YADIRA ESCOBAR HEREDIA  
**SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL,  
INTEGRAL Y PRODUCTIVO**  
SUPERVISOR(A)

JENNY XIMENA MORENO RUIZ R/L E.S.E  
HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA  
**Contratista**

**Elaboró:** GARCIA TORRES LIZETH JOHELI