

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022	
		Página 1 de 2	

Acta de Recibo Parcial No. 3 del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0183 de 2021-11-18 cuyo Objeto: SUMINISTRO DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS LECHEROS MEDIANTE UNIDADES PRODUCTORAS CON BIOTECNOLOGÍA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 3 de 2023-06-01

En el municipio de Hato Corozal, a los Un(01) días del mes de Junio de 2023, se reunieron YADIRA ESCOBAR HEREDIA, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con CONTRATO DE SUMINISTRO N° 110.10.03-0183 DEL 2021-11-25, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte JONH ANDERSON RAMIREZ BUITRAGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1116801242 de ARAUCA, representante legal de(l-la) CONSORCIO GENETICA COROZAL-2021, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO No.: 0183

FECHA DEL CONTRATO: 2021-11-18

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS LECHEROS MEDIANTE UNIDADES PRODUCTORAS CON BIOTECNOLOGÍA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: HATO COROZAL (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Ocho (8) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2021-12-27

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-08-26

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
1	Tres (3) MESES
2	Cuarenta y Cinco (45) DIAS
3	Cuarenta y Cinco (45) DIAS

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-02-19

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$1.464.069.000,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: \$0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$1.464.069.000,00 M.L.C.

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022
		Página 2 de 2	

Acta de Recibo Parcial No. 3 del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0183 de 2021-11-18 cuyo Objeto: SUMINISTRO DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS LECHEROS MEDIANTE UNIDADES PRODUCTORAS CON BIOTECNOLOGÍA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE.

CONTRATISTA: CONSORCIO GENETICA COROZAL-2021

SUPERVISOR: YADIRA ESCOBAR HEREDIA

INTERVENTOR:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$1.464.069.000,00	\$585.627.600,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$1.464.069.000,00	\$585.627.600,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$420.615.000,00	\$168.246.000,00	\$252.369.000,00
VALOR INFORME No. 2	\$314.533.200,00	\$122.981.796,00	\$191.551.404,00
PRESENTE INFORME	\$119.236.800,00	\$0,00	\$119.236.800,00
POR EJECUTAR	\$609.684.000,00		
TOTAL	\$1.464.069.000,00	\$291.227.796,00	\$563.157.204,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 3: \$119.236.800,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Un(01) días del mes de Junio del 2023.

YADIRA ESCOBAR HEREDIA
**SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL,
INTEGRAL Y PRODUCTIVO**
SUPERVISOR(A)

JONH ANDERSON RAMIREZ BUITRAGO R/L
CONSORCIO GENETICA COROZAL-2021
Contratista

Elaboró: YADIRA ESCOBAR HEREDIA