

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA DE SUSPENSIÓN		
	Código: PA-GJC-P14	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0202

CONTRATO No.	0202
FECHA DEL CONTRATO	2022-11-08
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	AGINSA INGENIERIA S.A.S
NIT	900163427-5
FECHA ACTA DE INICIO	2022-11-21
PLAZO DE EJECUCIÓN	Un (1) MES
FECHA DE SUSPENSIÓN	2022-12-12
DÍAS DE SUSPENSIÓN	Un (1) MES Y Nueve (9) DIAS
OBJETO	“CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) UNIDAD SANITARIA SENCILLA EN LA SEDE POLICARPA SALAVARRIETA VEREDA MANARE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE CHIRE, CONSTRUCCION DE UN (1) RESTAURANTE ESCOLAR SENCILLO EN LA SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULAS SANTADER VEREDA SAN LUIS DEL ARICAPORO Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE EL PORVENIR VEREDA EL PORVENIR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.”
VALOR	\$123.000.000,00 M.L.C.

En Hato Corozal - Casanare, a los Doce(12) días del mes de Diciembre del 2022, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte MONICA JAZMIN MENDEZ CARDENAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 65830279 de CHAPARRAL, representante legal de(l-la) AGINSA INGENIERIA S.A.S con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0202 del 2022-11-08 por un periodo de Un (1) MES Y Nueve (9) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:

Que por la temporada decembrina se ha dificultado continuar con la compra y adquisición de materiales, pues hay cierre de establecimientos comerciales por vacaciones colectivas de los empleados; así mismo, la mano de obra es escasa, pues la mayoría de los maestros y ayudantes de construcción con quienes se había acordado compromisos laborales, han expresado la dificultad de desarrollar labores en esta época de descanso y unión familiar.

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Supervisor(a)

MONICA JAZMIN MENDEZ CARDENAS R/L AGINSA
INGENIERIA S.A.S
Contratista