

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022
			Página 1 de 2

Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0198 de 2022-10-31 cuyo Objeto: REALIZAR SANEAMIENTO PREDIAL, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

### ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2022-12-21

En el municipio de Hato Corozal, a los Veintiuno(21) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con ., el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1049625075 de TUNJA, representante legal de(l-la) BRAIN INGENIERIA VIAL SAS, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE CONSULTORÍA

**CONTRATO No.:** 0198

**FECHA DEL CONTRATO:** 2022-10-31

**OBJETO DEL CONTRATO:** REALIZAR SANEAMIENTO PREDIAL, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** Área urbana del municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare (CASANARE [HATO COROZAL])

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** Dos (2) MESES

**PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:**

**FECHA DE INICIO:** 2022-11-10

**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** 2023-01-09

**PRÓRROGAS:**

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

Acta No.	Tiempo
-	-

**NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** 2023-01-09

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$99.999.863,00 M.L.C.

**VALOR ADICIONAL CONTRATO:** \$0,00 M.L.C.

**VALOR DEFINITIVO CONTRATO:** \$99.999.863,00 M.L.C.

**CONTRATISTA:** BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

**SUPERVISOR:** ANA FERNANDA SOTO DAZA

**INTERVENTOR:**

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2

Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0198 de 2022-10-31 cuyo Objeto: REALIZAR SANEAMIENTO PREDIAL, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$99.999.863,00	\$29.999.958,90	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$99.999.863,00	\$29.999.958,90	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$79.999.890,40	\$29.999.958,90	\$49.999.931,50
POR EJECUTAR	\$19.999.972,60		
TOTAL	\$99.999.863,00	\$29.999.958,90	\$49.999.931,50

**VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: \$49.999.931,50 M.L.C.**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintiuno(21) días del mes de Diciembre del 2022.

ANA FERNANDA SOTO DAZA  
**SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA  
SECTORIAL**  
SUPERVISOR(A)

MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ R/L  
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS  
**Contratista**

**Elaboró:** ANA FERNANDA SOTO DAZA