
 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA DE SUSPENSIÓN		
	Código: PA-GJC-P14	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 1

# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0222

<b>CONTRATO No.</b>	0222
<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	2022-12-12
<b>CONTRATANTE</b>	ALCALDÍA HATO COROZAL
<b>CONTRATISTA</b>	INGARQ TORRES & VENEGAS E.U
<b>NIT</b>	900466278-5
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	2022-12-14
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Quince (15) DIAS
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	2023-01-31
<b>DÍAS DE SUSPENSIÓN</b>	Treinta (30) DIAS
<b>OBJETO</b>	MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO REQUERIDO PARA LA PROVISIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA VEREDA LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE
<b>VALOR</b>	\$99.736.000,00 M.L.C.

En Hato Corozal - Casanare, a los Treinta y Uno(31) días del mes de Enero del 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 9431291 de YOPAL, representante legal de(l-la) INGARQ TORRES & VENEGAS E.U con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0222 del 2022-12-12 por un periodo de Treinta (30) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

## Observaciones:

ANA FERNANDA SOTO DAZA  
Supervisor(a)

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA R/L INGARQ  
TORRES & VENEGAS E.U  
Contratista