

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <br>NIT.800012638-2 | GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL             |                   | <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |
|   | ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE |                   |  |
|   | ACTA PARCIAL                               |                   |  |
|   | Código: PA-GJC-P13                         | Versión: 02       |  |
|   |  | Fecha: 21/01/2022 |  |
|   |  | Página 1 de 2     |  |

Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0204 de 2022-11-11 cuyo Objeto: REALIZAR LA REVISIÓN GENERAL Y ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

### ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2023-06-29

En el municipio de Hato Corozal, a los Veintinueve(29) días del mes de Junio de 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,CONSULTORIAS Y SUMINISTROS JD S.A.S ZOMAC R/L JAVIER DARIO DELGADO VARGASde conformidad con ., el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011y por otra parte RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 91275922 de BUCARAMANGA, representante legal de(l-la) UNION TEMPORAL PLANIFICACION TERRITORIAL HATOCOROZAL, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE CONSULTORÍA

**CONTRATO No.:** 0204

**FECHA DEL CONTRATO:** 2022-11-11

**OBJETO DEL CONTRATO:** REALIZAR LA REVISIÓN GENERAL Y ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** El municipio de Hato Corozal se ubica al norte de Casanare en la región de la Orinoquia, se encuentra situado a una altitud de 250 m.s.n.m, su temperatura media es de 27° C, limita al norte con el departamento de Arauca, por el Oriente con el departamento de Arauca, por el Sur con el municipio de Paz de Ariporo y por el Occidente con los municipios de Sácamá y Paz de Ariporo. El casco urbano del municipio dista de Bogotá aproximadamente 472 km y de la capital del departamento Yopal 136 Km. Su principal vía de comunicación con el resto del departamento y con Venezuela en dirección Norte es la vía Marginal de la Selva. Geográficamente el municipio de Hato Corozal se encuentra localizado en las planchas 1:100.000 No 154, 155, 156, 157, 158, 174 y 175 del IGAC. Geomorfológicamente se identifican dos zonas muy marcadas, en la parte occidental del municipio se encuentra el piedemonte llanero con estructuras y fallas, y hacia el oriente se evidencia una geomorfología plana muy susceptible a inundaciones. (CASANARE [HATO COROZAL])

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** Nueve (9) MESES

**PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:**

**FECHA DE INICIO:** 2022-11-21

**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** 2023-08-20

**PRÓRROGAS:**

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
|------------------------|--------|
| -                      | -      |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <br>NIT.800012638-2 | GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL             |                   | <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |
|   | ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE |                   |  |
|   | ACTA PARCIAL                               |                   |  |
|   | Código: PA-GJC-P13                         | Versión: 02       |  |
|   |  | Fecha: 21/01/2022 |  |
|   |  | Página 2 de 2     |  |

Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0204 de 2022-11-11 cuyo Objeto: REALIZAR LA REVISIÓN GENERAL Y ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

|          |        |
|----------|--------|
| Acta No. | Tiempo |
| -        | -      |

**NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** 2023-08-20

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$653.514.867,00 M.L.C.

**VALOR ADICIONAL CONTRATO:** \$0,00 M.L.C.

**VALOR DEFINITIVO CONTRATO:** \$653.514.867,00 M.L.C.

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLANIFICACION TERRITORIAL HATOCOROZAL

**SUPERVISOR:** ANA FERNANDA SOTO DAZA

**INTERVENTOR:** CONSULTORIAS Y SUMINISTROS JD S.A.S ZOMAC

|                  | Valor            | Anticipo         |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CONTRATO INICIAL | \$653.514.867,00 | \$261.405.946,80 |                  |
| ADICIONAL        | \$0,00           | \$0,00           |                  |
| TOTAL CONTRATO   | \$653.514.867,00 | \$261.405.946,80 |                  |
|                  |                  |                  |                  |
|                  | Valor Acta       | Amortiza         | Valor Pagado     |
| PRESENTE INFORME | \$328.852.001,28 | \$131.540.800,51 | \$197.311.200,77 |
| POR EJECUTAR     | \$324.662.865,72 |                  |                  |
| TOTAL            | \$653.514.867,00 | \$131.540.800,51 | \$197.311.200,77 |

**VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1:** \$197.311.200,77 M.L.C.

---

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintinueve(29) días del mes de Junio del 2023.

ANA FERNANDA SOTO DAZA

**SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA  
SECTORIAL  
SUPERVISOR(A)**

RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUIA R/L UNION  
TEMPORAL PLANIFICACION TERRITORIAL  
HATOCOROZAL

**Contratista**

CONSULTORIAS Y SUMINISTROS JD S.A.S ZOMAC R/L JAVIER DARIO DELGADO VARGAS Interventor(a)  
**Elaboró:** JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ VALCÁRCEL