
 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA DE TERMINACIÓN		
	Código: PA-GJC-P19	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 2

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
<b>CONTRATO No.</b>	0208
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL</b>	Un (1) MES
<b>PLAZO DEL ADICIONAL</b>	
<b>FECHA DE INICIO</b>	2022-11-29
<b>FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL</b>	2022-12-28
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$279.999.500,00 M.L.C.
<b>CONTRATISTA</b>	INGECONSUL INGENIERIA SAS
<b>SUPERVISOR</b>	ANA FERNANDA SOTO DAZA



En Hato Corozal - Casanare, a los Veintiocho(28) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, CONSTRUCES INGENIERIA SAS R/L JAIRO FORERO CAMPOS y por otra parte RONAL JOHAN CAMACHO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 11167763356 de ARAUCA, representante legal de(l-la) INGECONSUL INGENIERIA SAS en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$279.999.500,00	\$0,00
	<b>Valor Total</b>	<b>\$279.999.500,00</b>

La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

**OBSERVACIONES:** En la presenta acta de terminación, se deja constancia que el acta de liquidación se efectuara una vez esté el acta de recibido por parte del contratista y supervisor.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Veintiocho(28) días del mes de Diciembre de 2022.

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA DE TERMINACIÓN		
	Código: PA-GJC-P19	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2

ANA FERNANDA SOTO DAZA  
**Supervisor(a)**

RONAL JOHAN CAMACHO R/L INGECONSUL  
INGENIERIA SAS  
**Contratista**

CONSTRUCES INGENIERIA SAS R/L JAIRO FORERO CAMPOS Interventor(a)