
 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA DE SUSPENSIÓN		
	Código: PA-GJC-P14	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 1

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0196

CONTRATO No.	0196
FECHA DEL CONTRATO	2021-12-06
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	SANTOVAL STEP Y PEREZ S.A.S.
NIT	900022428-8
FECHA ACTA DE INICIO	2021-12-30
PLAZO DE EJECUCIÓN	Dos (2) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	2022-12-02
DÍAS DE SUSPENSIÓN	Dos (2) MESES Y Quince (15) DIAS
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, AMBIENTAL, Y JURIDICA DEL OBJETO CONTRACTUAL "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
VALOR	\$17.650.000,00 M.L.C.

En Hato Corozal - Casanare, a los Dos(02) días del mes de Diciembre del 2022, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79941105 de BOGOTÁ, representante legal de(l-la) SANTOVAL STEP Y PEREZ S.A.S. con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0196 del 2021-12-06 por un periodo de Dos (2) MESES Y Quince (15) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:

Recomienda la interventoría estar atentos a que una vez se superen las dificultades de transporte de los materiales, inmediatamente se proceda al desplazamiento de los mismos, para evitar que otros riesgos continúen generando nuevas suspensiones al contrato.

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Supervisor(a)

GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ R/L SANTOVAL
STEP Y PEREZ S.A.S.
Contratista