


EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN																						
OBJETO DEL PROCESO																						
"BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA REALIZACIÓN DE LOS COMICIOS ELECTORALES Y LA INSCRIPCIÓN DE CEDULAS PARA LAS ELECCIONES DE AUTORIDADES TERRITORIALES 2023, QUE ADELANTE LA REGISTRADURÍA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE".																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad
-	General	Interno	Planeación	Económico	Estimación inadecuada de los costos	Desequilibrio económico	2	1	3	Bajo	Contratante	Correcta elaboración de estudio de mercado	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Preparación de estudios previos	Adjudicación del contrato	Inicio de la Etapa precontractual	Continua
-	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	cambio de legislación	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	2	3	5	Medio	Contratista	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	1	1	2	Bajo	Si	contratista	Una vez concluido el evento	Una vez finalizado el evento	De acuerdo al evento	De acuerdo al evento
-	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del servicio	Variación del costo de los elementos de la oferta y adjudicado una vez presentada la oferta y adjudicado el proceso.	3	3	6	Alto	contratista	Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del contrato	2	3	5	medio	Si	contratista	Desde la firma del acta de inicio	una vez finalizado el contrato	Mediante acciones de seguimiento por la Secretaría General y de Gobierno	durante la ejecución del contrato

Revisó y Aprobó

 ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ
 Secretaria General y de Gobierno

Proyectó:

 Zulma Lisbeth Vivas Rodríguez
 Profesional de Apoyo SGG