

	
	REPUBLICA DE COLOMBIA
	DEPARTAMENTO DE CASANARE
	ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL
	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
	

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO, PARA LA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS APORTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR, EN COORDINACION CON LA UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO DEPARTAMENTAL, A LA COMUNIDAD DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoria					y revisión	
																					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo ?
1	Específico	Interno	Ejecución	Economico	Demora en los pagos por parte del municipio	Retrasos en la ejecución de actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y agil para el momento que el contratista radica la cuota de cobro	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria general y de gobierno	Julio de 2020	Julio de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Politicos	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza publica	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria general y de gobierno	Julio de 2020	Julio de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diario
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente de tránsito en el transcurso de ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar conductores con experiencia	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria general y de gobierno	Julio de 2020	Julio de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a terceros	Demandas, gastos indemnizatorios	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Hacer uso del transporte publico y especia, con conductores idoneos y vehiculos en buen estado	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria general y de gobierno	Julio de 2020	Julio de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas tecnicas del vehiculo	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se contratara con una empresa que disponga de vehiculos.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria general y de gobierno	Julio de 2020	Julio de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

NARDYS TATIANA FERNANDEZ GUTIERREZ
Secretaria General y de Gobierno