

		ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	
OFICIO		Código Versión	PÁ-GD-P1-F1 02
		Fecha	22-06-2015
		Página 1 de 2	
		HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA MUJER Y DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación, en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto des pués del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos Biológicos, debido a la pandemia o al contagio por medio de vectores	Fretas en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual	
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente conexión de las líneas de Internet y cobertura de información	Demora en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Garantizar la realización de las actividades	Menor	Menor	Menor	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	Seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Servicio	Permanente	



OFFICIO

Código	PÁ-GD-P1-F1
Versión	02
Fecha	22-06-2015

[illegible]


YAJAIRA ESCOBAR HEIREDUA
Secretaría del Desarrollo Social, Integral y Productivo