
 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión	02	
			Fecha	22-06-2015	
	DOCUMENTO		Página 1 de 1		

OBJETO: ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL CONTRATO DE OBRA N°110.10.04.002 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES: PERFORACIÓN Y CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO, SISTEMA DE TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN, PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN PREDIO COMUNITARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, VEREDA MARAURE, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	POZO PROFUNDO				
1.03	Perforación, reperforación y/o ampliación en Ø 8 1/2" (sector piedemonte)	ML	30.00	715,708.00	21,471,240.00
1.04	Ampliación de la Perforación de prueba hasta Ø 12 1/2" (piedemonte -montañoso)	ML	30.00	453,982.00	13,619,460.00
1.05	Registro eléctrico del pozo, con sondas SP, Gamma Ray y resistividad.	ML	30.00	37,199.00	1,115,970.00
1.06	Tubería union mecánica RDE 13.5 6". Suministro e instal.	ML	30.00	182,140.00	5,464,200.00
1.08	Grava lavada y libre de calcáreos para filtros 1/32"-1" suministro e instalación	M3	2.38	642,368.00	1,528,836.00
NP 01	Aplicación de químicos para lavado y desinfección de pozos profundos.	ML	30.00	11,499.00	344,970.00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS					43,544,676.00
Administración				23.0%	10,015,275.48
Imprevistos				2.0%	870,893.52
Utilidad				5.0%	2,177,233.80
SUB TOTAL AIU					13,063,403.00
VALOR TOTAL ADICIONAL EN VALOR No. 2					56,608,079.00

BEYER YESID RIVERA CAMACHO

Secretario de Planeación y Política Sectorial

Supervisor

Calle 12 No. 8-13, Conmutador 6378066 – Fax 6378214 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”