

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Demora en la asignación de usuario en los aplicativos de formulación de proyectos	Retrasos en la ejecución de actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y agil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	Enero de 2020 y 2020	de Junio de 2020	Seguimiento al cumplimiento o acuerdo de servicio Interno.	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Politicos	deficiente funcionamiento de las líneas de conexión al internet y sistemas de información	Retraso en la ejecución de actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza pública	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	Enero de 2020 y 2020	de Junio de 2020	Seguimiento al cumplimiento o acuerdo de servicio	Diario
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Acciones judiciales en contra de la ejecución de los programas y proyectos	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos Laborales	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	Enero de 2020 y 2020	de Junio de 2020	Seguimiento al cumplimiento o acuerdo de servicio.	Diario

Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo

MARCOS BEATRO NIETO

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010
 Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co
 Ható Corozal – Casanare “Alto y sostenible”