

CONSORCIO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL- HATO COROZAL

10 de noviembre de 2021

Ingeniero:

Edisson Ferney Aya Panqueva

Secretario de Planeación

Supervisor Contrato de obra Pública No 110.10.10-0111

Alcaldía Municipal de Hato Corozal



Recibido
10/11/2021


Referencia: Solicitud de Adición en valor al Contrato de Obra Pública No 110.10.10-0111 del 2021- 08-05

Respetado ingeniero Aya,

Reciba un cordial saludo de parte del Consorcio Mantenimiento y Adecuación del Palacio Municipal-Hato Corozal, de manera atenta solicito, Adición en valor del Contrato de obra **No 110.10.10-0111 del 2021- 08-05** cuyo objeto es **MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**, toda vez que el ítem **6.0 Pintura y 7.0 Pañetes** se ejecutaron en el 100%, quedando pendientes zonas de la facha interna por pintar y algunas oficinas que se encuentran deterioradas por humedades en los muros, a la vez adicionar valor al presente contrato para instalación de aires acondicionados en las oficinas que aún no cuentan con este beneficio.

Agradezco su atención y colaboración, quedamos atentos a su respuesta,

Cordialmente,



GINNA ROCIO DAZA

Rep Legal / CONSORCIO MANTENIMIENTO Y ADECUACION
PALACIO MUNICIPAL -HATO COROZAL