



OBJETO					SUNISTRINAR COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION EN CASA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR-PAE.																	
No.	Clase	Fuente	Ejiga	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Merece el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	Salud					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	ECONOMICO	Cambios y/ o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos	Retrasos en la ejecucion de las actividades del contrato	Posible	ALTO	Alto	BAJO	Contratista	Prever con antelación a los desabastecimientos que se puedan advertir.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Integral y Productivo			Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio.	Diario
2	Especifico	Interno	Ejecución	REGULATORIO	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecucion de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Que el estado colombiano expida normas que impacten la ecuacion economica del contrato	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Integral y Productivo			Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio.	Diario
3	Especifico	Interno	Ejecución	OPERACIONAL	Inadecuado estudio de mercado por no identificar los valores reales	sobrecostos o no recepcion de propuestas por falta de interes de los proveedores	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	se solicitara poliza de seriedad de la propuesta	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Integral y Productivo			Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio.	Diario
4	Especifico	Interno	Ejecución	OPERACIONAL	Que el valor asignado para la ejecucion del contrato no alcance para su ejecucion total y exitosa	pocas oferta o celebracion de contratos en condiciones distintas a las pretendidas	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Verificar la estructuracion economica, los estudios de mercado, de oferta y de demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoracion de las actividades.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Integral y Productivo			Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio.	Diario
5	Especifico	Interno	Ejecución	FINANCIERO	Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objetivo del contrato. Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tasas, garantías, contragarantías)	demora en la ejecucion del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios y demas gastos ordinarios de la ejecucion	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Integral y Productivo			Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio.	Diario
MARCOS ELADIO NIETO																						
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo Municipio Hato Corozal Casanare																						
CARLOS PEREZ PIRAGAUTA																						

Olvidos
publicaciones en documentos
Variacion en los precios de los insumos contrato
Propuestas ficticias
falta de idoneidad de la mano de obra
Expedicion
modificacion
normas

Retrasos en la ejecucion de las actividades del contrato		la del
¿ necesarios para la ejecucion del	sobrecostos en el y/o del contrato incumplimiento contrato	
	Retraso en ejecucion y	
¿ y/o falta de personal	incumplimiento del contrato	
demora en la ejecucion del contrato		