
		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código Versión Fecha	02 22-06-2015
OFICIO		Página 1 de 2			

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS APOYO A LA GESTION DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE".

La Alcaldía Municipal de Ható Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Luego Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biológico (Covid 19)	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro Menor Menor	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Enero 2022	julio-2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades de ejecución	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor Menor Menor	No	Secretaría de Desarrollo Integral	Enero 2022	julio-2022	Seguimiento al cumplimiento de acuerdo de servicio.	Permanente
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inasistencia de participantes a las clases	Demora en la ejecución	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar Cronograma de	Menor Menor Menor	Bajo	Secretaría de Desarrollo	Enero 2022	julio-2022	Seguimiento al cumplimiento	Diario

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Ható Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

