



## MUNICIPIO DE HATO COROZAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE

### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ARIPORO, VEREDA LA CHAPA, EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR EMITIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MEDIANTE AUTO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020, ACCIÓN POPULAR 850012333000-2019-00161-00 EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																		TOTAL
ACTIVIDADES	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4					
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16		
VOLUMEN I. DOCUMENTOS ESENCIALES PARA PRESENTACION DE PROYECTOS:	■	■															2	
VOLUMEN II. DESCRIPCIÓN, DIAGNÓSTICO, ESTUDIO PATOLÓGICO Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO			■	■	■												3	
VOLUMEN III. INFORME Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO				■	■	■											3	
VOLUMEN IV. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DE SUELOS:					■	■	■										3	
VOLUMEN V. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA								■	■	■							2	
VOLUMEN VI. DIAGNÓSTICO INTEGRAL									■	■							2	
VOLUMEN VII. EVALUACIÓN, AJUSTES Y APROBACIÓN DE DISEÑOS ESTRUCTURALES										■	■	■					3	
VOLUMEN VIII. EVALUACIÓN HIDRAULICA Y OBRAS DE PROTECCIÓN										■	■	■	■				3	
VOLUMEN IX. COMPONENTE AMBIENTAL											■	■	■				2	
VOLUMEN X. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO (FICHA MGA) Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO (FICHA MGA) Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTO													■	■			2	
VOLUMEN XI. ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES DE CONSULTORÍA															■	■	2	
																		27

Elaboró:

ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA  
Secretario de Planeación y Política Sectorial