

Calle 12 No. 8-13, Línea de Atención al Usuario 3232815778 – Fax 6378214 Palacio Municipal - Código postal: 852010
 Página Web: alcaldia@hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co
 Hato Corozal – Casanare “ALTO Y SOSTENIBLE”

No.	3	4
Clase	Específico	General
Fuente	Externo	Externo
Etapas	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	EL NO INFORMAR DE MANERA OPORTUNA A LA SUPERVISIÓN, POSIBLES EVENTUALIDADES E INCONVENIENTES QUE SURJAN EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	SON LOS EFECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
	Retraso en el cronograma de actividades y por ende en el cumplimiento de metas	Problemas de estabilidad y eficacia en la ejecución de las condiciones técnicas, posible retraso en el cronograma.
Consecuencia de la ocurrencia del evento		
Probabilidad	2	2
Impacto	2	2
Valoración	4	4
Categoría	Medio	Medio
¿A quién se le asigna?	Contratante / Contratista	Contratante / Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Reprogramación de actividades	Verificación de soportes, reprogramar actividades
	Probabilidad	1
	Impacto	1
	Valoración	2
Categoría	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento.	Contratante	Contratante
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Ejecución	Ejecución
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Ejecución	Ejecución
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación actas de comité técnico
	Periodicidad	Cuando ocurra
		A la suscripción del acta de inicio

ING. ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretaria de Planeación y Política Sectorial