



F.M= 2,20 Plazo = 9 MESES

CATEGORIA	DESCRIPCION DEL PERFIL	No	SUELDO MES	DIAS EFFECTIVOS	TIEMPO MES	DEDICACION	VR. BASICO	F.M.	VR. PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL									
4	DIRECTOR DE PROYECTOS: Profesional con título de pregrado en ingeniería o arquitectura, con Magister en Hábitat y Gestión del Territorio. Experiencia general no menor de diez (10) años, y un (01) año de experiencia relacionada con la Coordinación y/o Dirección en procesos de ordenamiento territorial.	1	\$ 268.208,00	270,00	9,0	100%	\$65.413.872,00	2,20	\$143.910.518,40
TOTAL COSTOS DE PERSONAL									\$143.910.518,40
I/A									\$27.342.998,50
VALOR TOTAL									\$171.253.516,90

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	DIAGNOSTICO TERRITORIAL	DOCUMENTO TÉCNICO	1	\$ 43.500.000,00	\$ 8.265.000,00	\$ 51.765.000,00
1.1	Revisar el archivo técnico e histórico	UNIDAD	1	\$ 7.500.000,00	\$ 1.425.000,00	\$ 8.925.000,00
1.2	Análisis de las dimensiones ambiental, económica, funcional, socio-cultural e institucional	UNIDAD	1	\$ 18.000.000,00	\$ 3.420.000,00	\$ 21.420.000,00
1.3	Cartografía de diagnóstico	UNIDAD	1	\$ 18.000.000,00	\$ 3.420.000,00	\$ 21.420.000,00
2	DOCUMENTO TÉCNICO FORMULACIÓN TERRITORIAL	DOCUMENTO TÉCNICO	1	\$ 79.319.198,00	\$ 15.070.647,62	\$ 94.389.845,62
2.1	Contenido Estratégico	UNIDAD	1	\$ 7.319.197,56	\$ 1.390.647,54	\$ 8.709.845,10
2.2	Contenido Estructural	UNIDAD	1	\$ 18.000.000,00	\$ 3.420.000,00	\$ 21.420.000,00
2.3	Componente Urbano	UNIDAD	1	\$ 18.000.000,00	\$ 3.420.000,00	\$ 21.420.000,00
2.4	Componente Rural	UNIDAD	1	\$ 18.000.000,00	\$ 3.420.000,00	\$ 21.420.000,00
2.5	Cartografía de formulación	UNIDAD	1	\$ 18.000.000,00	\$ 3.420.000,00	\$ 21.420.000,00
3	DOCUMENTO GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO	DOCUMENTO TÉCNICO	1	\$ 129.000.000,00	\$ 24.510.000,00	\$ 153.510.000,00
3.1	Estudios básicos de amenaza por movimientos en masa	UNIDAD	1	\$ 14.000.000,00	\$ 2.660.000,00	\$ 16.660.000,00
3.2	Estudios básicos de amenaza de inundación.	UNIDAD	1	\$ 14.000.000,00	\$ 2.660.000,00	\$ 16.660.000,00
3.3	Estudios básicos de amenaza por avenidas torrenciales	UNIDAD	1	\$ 14.000.000,00	\$ 2.660.000,00	\$ 16.660.000,00
3.4	Estudios básicos de amenaza por incendios forestales	UNIDAD	1	\$ 14.000.000,00	\$ 2.660.000,00	\$ 16.660.000,00
3.5	Delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza	UNIDAD	1	\$ 14.000.000,00	\$ 2.660.000,00	\$ 16.660.000,00
3.6	Delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo	UNIDAD	1	\$ 14.000.000,00	\$ 2.660.000,00	\$ 16.660.000,00
3.7	Determinación de medidas de intervención	UNIDAD	1	\$ 14.000.000,00	\$ 2.660.000,00	\$ 16.660.000,00
3.8	Incorporar los estudios basicos en el EOT	UNIDAD	1	\$ 14.000.000,00	\$ 2.660.000,00	\$ 16.660.000,00
3.9	Incorporar consideraciones del cambio climático	UNIDAD	1	\$ 17.000.000,00	\$ 3.230.000,00	\$ 20.230.000,00
4	IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTO TÉCNICO	1	\$ 29.072.832,00	\$ 5.523.838,08	\$ 34.596.670,08
4.1	Realizar acompañamiento en el proceso de concertación, consulta, aprobación y adopción	UNIDAD	1	\$ 10.902.312,00	\$ 2.071.439,28	\$ 12.973.751,28
4.2	Apoyo en la respuesta a observaciones, modificaciones y/o correcciones	UNIDAD	1	\$ 10.902.312,00	\$ 2.071.439,28	\$ 12.973.751,28
4.3	Apoyo a la Administración Municipal en la realización del Proyecto de acuerdo	UNIDAD	1	\$ 7.268.208,00	\$ 1.380.959,52	\$ 8.649.167,52
5	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	DOCUMENTO TÉCNICO	1	\$ 22.236.416,00	\$ 4.224.919,04	\$ 26.461.335,04
5.1	Realizar una lectura operativa y selectiva	UNIDAD	1	\$ 7.268.208,00	\$ 1.380.959,52	\$ 8.649.167,52
5.2	Seguimiento a la Ejecución del EOT	UNIDAD	1	\$ 7.268.208,00	\$ 1.380.959,52	\$ 8.649.167,52
5.3	Generar un instrumento para el seguimiento y evaluación del EOT	UNIDAD	1	\$ 7.700.000,00	\$ 1.463.000,00	\$ 9.163.000,00
6	MEMORIA JUSTIFICATIVA	DOCUMENTO TÉCNICO	1	\$ 10.800.000,00	\$ 2.052.000,00	\$ 12.852.000,00
6.1	Documento Técnico	UNIDAD	1	\$ 10.800.000,00	\$ 2.052.000,00	\$ 12.852.000,00
7	DOCUMENTO RESUMEN	DOCUMENTO TÉCNICO	1	\$ 10.902.312,00	\$ 2.071.439,28	\$ 12.973.751,28
7.1	Documento Técnico	UNIDAD	1	\$ 10.800.000,00	\$ 2.071.439,28	\$ 12.973.751,28
TOTAL COSTO POR PRODUCTOS					\$ 386.548.602,00	

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	Establecer y garantizar estrategia ciudadanía para permitir la participación democrática y concertar los intereses sociales, económicos y urbanísticos, en cada uno de los componentes del EOT.	GLB	1	\$ 40.000.000,00	\$ 7.600.000,00	\$ 47.600.000,00
2	Alquiler de Plotter	MES	4	\$ 2.732.476,00	\$ 519.170,44	\$ 3.251.646,44
3	Laboratorio: Exploración geotécnica, sondeos y ensayos de laboratorio para unidades de construcción categoría baja, en suelos (G, S, M, C). Incluye perforación manual mínimo 6 metros	APIQUE	40	\$ 29.990.240,00	\$ 5.698.145,60	\$ 35.688.385,60
4	Alquiler de Oficina	MES	9	\$ 8.010.477,00	\$ 1.521.990,63	\$ 9.532.467,63
TOTAL OTROS COSTOS						\$ 96.072.500,00

3. TOTAL (IVA INCLUIDO)	\$653.874.618,59
-------------------------	------------------

PRESUPUESTO OFICIAL: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 653.874.618,59) M/CTE incluido IVA

Vo.Bo.
Secretaría de Planeación y Política Sectorial

Απονομό-

Profesional de Anxo SPPS