


**OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ENCUESTADOR PARA EL PROCESO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA IV DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

| No. | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo               | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)                                                                                         | Consecuencia de la Ocurriencia del evento                | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados                                                                  | Impacto después del Tratamiento |         |                      |             | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                           |                       |
|-----|------------|---------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |            |         |           |                    |                                                                                                                                            |                                                          |              |         |                    |           |                        |                                                                                                             | Probabilidad                    | Impacto | variación del riesgo | categoria   |                                               |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                 | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1   | Específico | Interno | Ejecución | Económico          | Demora en los pagos por parte del municipio                                                                                                | Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato | Posible      | Mayor   | Alto               | Alta      | Entidad                | Definición de un procedimiento adecuado, y agil para el momento que el contratista radica la cuota de cobro | Raro                            | Menor   | Menor                | Riesgo Bajo | No                                            | Secretario de Planeación y Política Sectorial      | julio de 2022                                  | Diciembre de 2022                                | Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio interno. | Diario                |
| 2   | Específico | Interno | Ejecución | Social y Políticos | cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato | Retraso en la ejecución de las actividades del contrato  | Posible      | Mayor   | Alto               | Alta      | Entidad                | Aumento de la fuerza pública                                                                                | Raro                            | Menor   | Menor                | Riesgo Bajo | No                                            | Secretario de Planeación y Política Sectorial      | julio de 2022                                  | Diciembre de 2022                                | Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio          | Diario                |
| 3   | Específico | Interno | Ejecución | Operacional        | Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales             | Incumplimiento del contrato                              | Posible      | Mayor   | Alto               | Alta      | Contratista            | Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos Laborales                              | Raro                            | Menor   | Menor                | Riesgo Bajo | No                                            | Secretario de Planeación y Política Sectorial      | julio de 2022                                  | Diciembre de 2022                                | Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio.         | Diario                |



**EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA**  
Secretario de Planeación y Política Sectorial