



MUNICIPIO DE HATO COROZAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDIGENA DE CAÑO MOCHUELO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																TOTAL
	SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4				
VOLUMEN I. ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.																2	
VOLUMEN II. ESTUDIO DE SUELOS, ANALISIS GEOLOGICO Y DISEÑO GEOTECNICO.																3	
VOLUMEN III. DISEÑO ARQUITECTÓNICO, PAISAJISTICO, ACÚSTICO Y DE SONIDO.																3	
VOLUMEN IV. DISEÑO ESTRUCTURAL																3	
VOLUMEN V. DISEÑO HIDRAULICO Y SANITARIO																2	
VOLUMEN VI. DISEÑO ELÉCTRICO, DE ILUMINACIÓN Y COMUNICACIONES.																2	
VOLUMEN VII. DISEÑO DE REDES DE GAS.																3	
VOLUMEN VIII. DISEÑO RED CONTRAINCENDIOS.																3	
VOLUMEN IX. COMPONENTE AMBIENTAL																2	
VOLUMEN X. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO (FICHA MGA) Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO. (ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES Y DOCUMENTO FINAL DE CONSULTORÍA)																4	
																	27

Elaboró:

ING. ANA FERNANDA SOTO DAZA

Secretario de Planeación y Política Sectorial