

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PROYECTO:

ELABORAR EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA PERIODO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

FECHA INCIO

MAYO DE 2020

FECHA TERMINACION

JUNIO DE 2020

No	Meses/Días	ABRIL																														MAYO										JUNIO																			
		FASES					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20,63	21,793	23	24	25	26	28	29	30	31
1	PLANEACION Y RECOLECCION DE INFORMACION	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20,63	21,793	23	24	25	26	28	29	30	31	1	2			
1,1	PLANEACION ADMINISTRATIVA Y MARCO CONCEPTUAL	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20,63	21,793	23	24	25	26	28	29	30	31	1	2			
1,1,1	Organización de documentación administrativa de personal vinculado	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20,63	21,793	23	24	25	26	28	29	30	31	1	2			
1,1,2	Afiliación a Seguridad Social	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20,63	21,793	23	24	25	26	28	29	30	31	1	2			
1,1,3	Inducción de parámetros generales de la formulación	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20,63	21,793	23	24	25	26	28	29	30	31	1	2			
1,1,4	REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE CONSULTA Y GUÍAS DE APOYO CUMPLE LA GUÍA PISC 2013 Y 2019, POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD Y MARCO NORMATIVO VIGENTE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20,63	21,793	23	24	25	26	28	29	30	31	1	2			
1,1,5	REVISIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTOS DE POLÍTICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20,63	21,793	23	24	25	26	28	29	30	31	1	2			
1,1,6	REVISIÓN Y ELABORACIÓN MARCO JURÍDICO	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20,63	21,793	23	24	25	26	28	29	30	31	1	2			
1,1,7	ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO Y PLAN DE TRABAJO	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20,63	21,793	23	24	25	26	28	29	30	31	1	2			
1,1,8	PRESENTACIÓN DE METODOLOGÍA PARA APROBACIÓN POR PARTE DE SUPERVISIÓN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20,63	21,793	23	24	25	26	28	29	30	31	1	2			
1,1,9	ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A ENTIDADES OFICIALES QUE EJERCEN FUNCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20,63	21,793	23	24	25	26	28	29	30	31	1	2			
1,1,10	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ENCUESTA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20,63	21,793	23	24	25	26	28	29	30	31	1	2			
1,1,11	ELABORACIÓN Y PROYECCIÓN DE MATRICES PARA TRABAJO DE MESAS FOCALES	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20,63	21,793	23	24	25	26	28	29	30	31	1	2			
1,1,12	ACERCLAMIENTO TELEFÓNICO PARA CONFIRMAR RECIBIDO DE LA COMUNICACIÓN E INTERACTUAR CON ACTORES IMPORTANTES DENTRO DEL PROCESO.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20,63	21,793	23	24	25	26	28	29	30	31	1	2			
1,1,13	CONVOCATORIA MESAS DE TRABAJO	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	1																

DIRECTOR DE LA CONSULTORIA

1	Recopilacion de Informacion Primaria y Secundaria
2	Realizacion del Diagnostico PISCC
3	Elaboracion de la Formulacion del PISCC
4	Proyeccion de Planeacion Operativa y Financiera
5	Socializacion, Aprobacion y Entrega de Documento Final PISCC de Salina 2020-2023

