



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código PA-GD-P1-F1
Versión 02
Fecha 22-06-2015

Página 1 de 1



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y POLÍTICA SECTORIAL EN LA RE ESTRUCTURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES EN LA METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA MIGA WEB, UTILIZANDO COMO INSUMO EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERISON VIGENCIA 2023 (POAI) Y PLAN DE DESARROLLO ALTO Y SOSTENIBLE 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto después del Tratamiento			Monitoreo y revisión
								Impacto	Probabilidad	Impacto	
1	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Demora en los pagos por parte del municipio	Retrasos en la ejecución de las actividades contrato	Possible	Mayor	Mayor	Alto	Calificación Total
2	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades	Possible	Alto	Alto	Alta	Prioridad
3	Especifico	Ejecución	Operacional	Social y Políticos	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales	Incumplimiento del contrato	Contratista	Alta	Alta	Alta	Entidad
							Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y agil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro	Raro	Raro	Tratamiento/ Controles a ser implementados
							Entidad	Aumento de la fuerza pública	Menor	Menor	Impacto
							Contratista	Realizar las actividades con precaucion y Sistema General de Riesgos Laborales	Menor	Menor	Impacto
							Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	¿A quién se le asigna?
							No	No	No	No	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?
							Secretaría de Planeación y Política Sectorial	OCTUBRE DE 2022	DICIEMBRE 2022	DE	Personas responsables por implementar el tratamiento
							Secretaría de Planeación y Política Sectorial	OCTUBRE DE 2022	DICIEMBRE 2022	DE	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
							Secretaría de Planeación y Política Sectorial	OCTUBRE DE 2022	DICIEMBRE 2022	DE	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
											Monitoreo y revisión
											¿Cómo se realiza el monitoreo?
											Periodicidad ¿Cuándo?


ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretaría de Planeación y Política Sectorial