



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE

COSTOS POR PRODUCTOS - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE CARGAS

No	DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS	TIEMPO EJECUCION 1 MES							
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4				
1	ETAPA PRECONSTRUCTIVA								
1.1	Revision y verificacion en campo de diseños								
1.2	Cumplimiento requerimientos ambientales								
1.3	Revision predial								
1.4	Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales								
2	ETAPA CONSTRUCTIVA								
2.1	Interventoria Tecnica								
2.2	Interventoria Administrativa								
2.3	Interventoria Financiera								
2.4	Interventoria Ambiental								



ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretaria de Planeación y Política Sectorial
reviso y aprobo



JEFERSON NORBERTO NUNEZ VALCARCEL
Profesional de apoyo SPPS
elaboro