




PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL MATRIZ DE RIESGO		HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE 
NIT.800012638-2	Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02
Fecha: 21/01/2022		Página 1 de 2

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE LA VOLQUETA INTERNACIONAL MODELO DT 466B PLACA OFJ 739 EN EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE VIAS URBANAS Y TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL

2	1	N	
General	General	Clase	
interno	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Regulatorio	operacional	Tipo	
perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Descripción	
Retrasos en ejecución contractual	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	2	Probabilidad	
2	2	Impacto	
3	4	Valoración	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	
contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Las partes de mutuo acuerdo acordaran la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Ofrecer oportunidades de participación directa de los interesados externos en el sistema de contratación para aumentar la transparencia y la integridad.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	2	Impacto	
2	3	Valoración	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Responsable por implementar el tratamiento	
Suscripción del contrato.	Suscripción del contraro.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Acta de liquidación del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Revisión por parte del contratista y supervisión del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
permanente	Permanente	Periodicidad	

<p>PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</p> <p>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL</p> <p>MATRIZ DE RIESGO</p>		
<p>NIT: 800012638-2</p>	<p>Código: PA-GC-MC-P03</p>	<p>Versión: 02</p>
<p>Fecha: 21/01/2022</p> <p>Página 2 de 2</p>		

3
General
interno
Ejecución
Regulatorio
Enfermedad general, laboral, accidentes de labores que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros
Acciones judiciales
1
4
5
Riesgo medio
Contratista
Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional
1
1
2
Riego bajo
No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial
Suscripción del contrato.
Acta de liquidación del contrato.
Alcaldía, supervisor, contratista
permanente



ANA FERNANDA SOTO DAZA
 Secretaria de Planeación y Política Sectorial