

 NIT 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE		Código Versión Fecha	PA-GD-P1-F1 02 22-06-2015	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE		
						OFICIO	
							Página 1 de 1

Permanente	Permanente consulta y actualización normativa	21/06/2020	20/05/2020	Secretaría general y de gobierno	No	2	2	1	1	Solicitar por medio de oficio, junto con el supervisor a las entidades la información con la antelación suficiente.	Entidad	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	3	2	1	-inestabilidad en el avance del contrato. -suspensiones y demoras prolongadas. -liquidación unilateral.	Incumplimiento cuando el contratista no cumple a cabalidad con las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar.	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Establecimientos de nuevos tributos, tasas o contribuciones.	2
	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores	21/06/2020	20/05/2020	Secretaría general y de gobierno	No	2	2	1	1	Definir con antelación el cronograma del servicio de transporte para evitar el cruce con este tipo de eventos.,	Entidad	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	3	2	1	- inestabilidad en el avance del contrato. -demora en la ejecución del contrato. -suspensiones y demoras prolongadas. -incumplimiento total o parcial del contrato		General	Interno	Ejecución	Operacional		1
Mensual																							

 NIT 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1
			Versión	02
			Fecha	22-06-2015
OFICIO			Página 1 de 1	
			 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	

General	Interno	Ejecución	tecnológicos	Fallas en los sistemas de información, comunicación, el costo de los bienes, ítems de datos y elementos tecnológicos del contratista.	-inestabilidad en el avance del contrato.	-suspensiones y demoras prolongadas.	-liquidación unilateral.	1	2	3	Entidad	Entidad	Definir con antelación el cronograma del servicio de transporte para evitar el cruce con este tipo de eventos.	1	1	1	2	2	No	Secretaría general y de gobierno	28/05/2020	21/06/2020	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras	Permanente
4	General	Ejecución	tecnológicos	Mayor valor o incremento en	-inestabilidad en el avance del contrato.	-suspensiones y demoras prolongadas.	-liquidación unilateral.	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Solicitar por medio de oficio, junto con el supervisor a las entidades la información con la antelación suficiente.	1	1	1	2	2	No	Secretaría general y de gobierno	28/05/2020	21/06/2020	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras	Permanente


TATIANA FERNÁNDEZ DE PERLET
 NARDYS TATIANA FERNÁNDEZ GUTIERREZ
 Secretaria General y de Gobierno

Proyecto: Rosmira Saavedra Vela
 Profesional de apoyo