



NIT. 800012638-2

ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ✓
CONTRATO No.	110.10.01 - 120 DEL 17-09-2020 ✓
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE HORAS MAQUINA A TODO COSTO - RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR Y VOLQUETA - PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Dos (2) MESES ✓
PLAZO DEL ADICIONAL	Quince (15) días ✓
FECHA DE INICIO	2020-09-22 ✓
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2020-12-07 ✓
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$189.778.093,00 M.L.C. ✓
CONTRATISTA	INGENIERÍA TECNOLOGÍA CONSTRUCCIÓN Y VÍAS INTECVIAS S.A.S ✓
SUPERVISOR	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal - Casanare, a los Siete (07) días del mes de Diciembre de 2020, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte LINA FERNANDA ACOSTA BURGOS, identificada con cédula de ciudadanía 1116548626 de AGUAZUL, representante legal de INGENIERÍA TECNOLOGÍA CONSTRUCCIÓN Y VÍAS INTECVIAS S.A.S en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado. ✓

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
CONTRATAR EL SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA A TODO COSTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$129.856.439,00	\$ 59.921.654,00
	Valor Total	\$189.778.093,00 ✓

La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS y las normas legales vigentes. Así mismo, el



NIT. 800012638-2

ACTA DE TERMINACIÓN

contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Siete (07) días del mes de Diciembre de 2020.


EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

Supervisor(a)


LINA FERNANDA ACOSTA BURGOS R/L
INGENIERÍA TECNOLOGÍA CONSTRUCCIÓN Y VÍAS
INTECVIAS S.A.S
Contratista