
 NIT. 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	Fecha	22-06-2015		
	1 Página de 2			

ADICION No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 110.10.01.103 DEL 23 DE JULIO DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ CALCARCEL.

Entre nosotros a saber: **DARIO YESID GARCÍA BARRAY**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N° 79.242.140 expedida en Suba, actuando como representante legal del Municipio de Hato Corozal - Casanare, con Nit. 800012638-2, en su condición de Alcalde elegido por voto popular por el periodo constitucional 2020-2023, de Hato Corozal- Casanare, cargo que tomó posesión el día veintiséis (26) diciembre de 2019, conforme consta en el acta No.1 ante la Notaria Única del Circulo de Hato Corozal, en uso de sus facultades constitucionales y legales, contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto reglamentario 1082 de 2015 y en especial las facultades otorgada por la Ley 136 de 1994 de conformidad con el parágrafo cuarto del artículo 32, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** la Entidad estatal contratante, por una parte; y por la otra: **JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ CALCARCEL**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.649.973 expedida en Hato Corozal (Casanare) se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado Adicionar el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 110.10.01.103 del 23 de julio de 2021, previas las siguientes Consideraciones: 1) Que el Municipio de Hato Corozal, suscribió Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 110.10.01.103 del 23 de julio de 2021 cuyo objeto es la **"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE"**, con un valor de **DIECISEIS MILLONES PESOS (\$16.000.000,00)**,. 2). Que el tiempo de ejecución del contrato se estipuló en CINCO (5) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, con fecha de inicio del día veintitrés (23) de julio de 2021. 3). Que el Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios de Profesionales No.110.10.01.103, opto por efectuar la Justificación de adición y prorroga soportado en el comité de supervisión de fecha veinticinco (21) de diciembre de 2021 donde se solicita un adicional en valor y prorroga en el plazo de ejecución del contrato, donde se estudió la posibilidad de adicionar los recursos necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual. 4.) Que los documentos fueron radicados en la Oficina Asesora Jurídica, para el correspondiente tramite, anexos que hacen parte del presente documento. 5). Que se hace necesario adicionar el contrato de Prestación de Servicios Profesionales 110.10.01.103 del 23 de julio de 2021, en un valor de NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 960.000,00) y una prorroga en el plazo contractual de nueve días calendarios. 6). Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 *"los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."* 7).- Que la presente adición no supera el 50% del valor total del contrato de Prestación de Servicios Profesionales 110.10.01.103 del 23 de julio de 2021. 8).-Que a la fecha de suscripción de la presente adición y prórroga del contrato de Prestación de Servicios Profesionales 110.10.01.103 del 23 de julio de 2021 se encuentra vigente. 9).-Que se cuenta con disponibilidad presupuestal para garantizar la presente erogación. Por lo anterior acordamos:

CLÁUSULA PRIMERA. - ADICIONAR el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 110.10.01.103 del 23 de julio de 2021, en un valor de **NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 960.000,00)**. **CLAUSULA SEGUNDA – FORMA DE PAGO:** El Municipio de Hato Corozal, Casanare, pagará al contratista el valor total del presente adicional de acuerdo a lo estipulado en el contrato principal. **CLÁUSULA TERCERA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** Las erogaciones que se causen en la ejecución de la presente ADICIÓN serán con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal:



RUBR	IMPUTACIÓN	VALOR CDP	CDP	FECHA	ORIGEN DE RECURSOS
------	------------	-----------	-----	-------	--------------------

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: juridica@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare "Alto y sostenible"



 NIT. 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
		Fecha	22-06-2015	
		2 Página de 2		

ADICION No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 110.10.01.103 DEL 23 DE JULIO DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ CALCARCEL.


O	PRESUPUEST AL	A DISPONER	NUMERO		
222512	CONSTRUCCION MANTENIMIENT O Y REABILITACION RUTINARIO D VIAS 8OBRAS DE ARTE).	\$ 960.000,00	0396	22/12/2021	IMPUESTOS DE TRANSPORTE A GASODUCTOS Y OLEODUCTOS LEY 153 2012.

CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la cláusula Tercera del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 110.10.01.103 del 23 de Julio de 2021, por el término de **nueve (09) DÍAS CALENDARIOS**, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente. **CLÁUSULA QUINTA — VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las cláusulas del contrato que no hubieren sido expresamente modificadas por la presente adición y prórroga, se mantendrán incólumes. **CLÁUSULA SEXTA –** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se publicará en la página del SECOP la presente adición y prórroga dentro de los tres días hábiles siguientes a su expedición. **CLÁUSULA SÉPTIMA-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente Adicional No 01 y prórroga No 01 requerirá para su perfeccionamiento: la firma de las partes, y para su legalización se requiere: pago de tributos locales Registro Presupuestal.

Para constancia se firma en el Municipio de Hato Corozal, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



DARIO YESID GARCÍA BARRAY
ALCALDE MUNICIPAL



JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ VALCARCEL
CONTRATISTA

Revisó: 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica