

ANEXO PIC MUNICIPIO DE HATO COROZAL 2021- ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cobertura	11401 habitante según	110.10.01-0062 DE 09 DE ABRIL, 2021 ENTRE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA /
COMPONENTE	Habitat saludable.	ALCALDIA DE HATO COROZAL
OBJETIVO	Identificar las	DESARROLLAR ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC 2021 EN
Metas de producto	Realizar 4 estrategias	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DECENAL DE SALUD Y PLAN TERRITORIAL DE SALUD DEL
Meta de Resultado	Disminuir la incidencia	MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE
Nombre de la	Ambiente Sano y salud	\$ 248'961.508,00 M.L.C
Recurso Humano	Auxiliares de	SEIS (6) MESES
Población Objeto	Grupos de base	09 DE ABRIL, 2021
Curso de Vida	Niños, Adolescencia,	09 DE ABRIL, 2021
	Juventud, Adultez y	
	Vejez.	

Lugar de ejecución		4º ACTA DE AVANCE Septiembre - Octubre 2021					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O INTERVENCIÓN/ ESPECIFICACION	MEDIOS DE VERIFICACION	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION	VALOR EJECUTADO	% VALOR EJECUTADO	VALOR FALTANTE
1	Realizar una (1) 1. Acta de jornada municipal en concertación con la zona urbana sobre la prevención y actividad de mitigación de morbilidades Arbovirosis coordinación con educativas juntas de acción comunal, empresa de oficina de	2. Acta de aprobación de material educativo	1	100%	\$ 4.500.000	100%	\$ -
2	Desarrollar estrategia de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores (casa a casa 100% zona urbana) mediante identificación de factores de riesgo y	1. Acta de concertación con la oficina de salud pública. 2. Metodología aprobada por	1	20%	\$ 2.500.000	97%	\$ 352.500
3	Desarrollar Dos (2) Jornadas Municipales sobre tenencia responsable de mascotas, enfermedades zoonóticas, ETV, leptospirosis, oncomia, caracol africano, se debe	1. Acta de concertación con la actividad con salud pública. 2. Acta de aprobación de material educativo	2	100%	\$ -	100%	\$ -
4	Realizar dos (2) 1. Acta de jornada en concertación con la oficina de salud pública. 2. Metodología aprobada por	1. Acta de concertación con la actividad con salud pública. 2. Metodología aprobada por		100%	\$ -	100%	\$ -
TOTAL DIMENSION SALUD AMBIENTAL			4	99%	TOTAL 4 P \$ 7.000.000	TOTAL EJECUTADO \$ 29.647.500	FALTA POR EJECUTAR \$ 352.500

DIMENSION	2VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	
COMPONENTE	Promoción de la salud	
OBJETIVOS	Garantizar la gestión, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones en salud pública, interinstitucionales e	
Metas de producto	Realizar 12 estrategias	
Metas de Resultado	Disminuir la tasa de	
Nombre de las	Estilos de Vida	
Recurso Humano	Auxiliares, profesional	
Población objeto	personas, familias	
Curso de Vida	Niños, Adolescencia,	

Lugar de ejecución		4° ACTA DE AVANCE					
ITEM	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O INTERVENCIÓN/	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION	VALOR EJECUTADO	% VALOR EJECUTADO	VALOR FALTANTE
5	Desarrollar la 1. Acta de estrategia 4x 4, concertación realizando dos (2) n con la jornadas por sectores oficina de del municipio de salud HT CZ, la priorización pública, se realizara según 2. Metodolo concertación con la gía oficina de salud aprobada pública y las JAC, se por		2	100%	\$ 9.000.000	100%	\$ -
6	Realizar sensibilización 1. Acta de a mujeres y hombres concertació sobre la prevención del n con la cancer de cuello oficina de uterino, seno y salud prostata, se debe pública, promocionar el 2 Metodolo autoexamen de mama, gía toma de la citología y aprobada el examen de próstata por		0	0%	\$ -	0%	\$ 6.000.000
2.VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			2	50%	TOTAL 4 P	TOTAL EJECUTADO	FALTA POR EJECUTAR
			TOTAL		\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 6.000.000

DIMENSION	3.CONVIVENCIA
COMPONENTE	Promoción de la salud
OBJETIVOS	Propender por la
Metas de producto	Desarrollar 4
Metas de Resultado	Disminuir la tasa de
Nombre de la	*Promocion de la Salud
Recurso Humano	Psicología, Logística
Población objeto	personas, familias
Curso de Vida	Niños, Adolescencia,

Lugar de ejecución		4° ACTA DE AVANCE					
ITEM	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O INTERVENCIÓN/	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION	VALOR EJECUTADO	% VALOR EJECUTADO	VALOR FALTANTE
7	Implementacion 1. Acta de Estrategia ZOE (zonas concertació de orientacion escolar), n con la bajo el modelo de oficina de inclusión social del salud consumidor de pública, sustancias psicoactivas 2 Metodolo (SPA), aplicable gía también a otras aprobada situaciones donde se por		1	20%	\$ 3.200.000	80%	\$ 3.200.000
8	Realizar una estrategia 1. Acta de de educación a travez concertació de un equipo n con la interdisciplinario para oficina de la prevención del salud consumo de sustancias pública, psicoactivas consumo 2 Metodolo de alcohol prevención gía del suicidio, donde se aprobada promueva el buen uso por		2	28,57%	\$ 2.571.429	100%	\$ -
3.CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL			3	90%	TOTAL 4 P	TOTAL EJECUTADO	FALTA POR EJECUTAR
			TOTAL		\$ 5.771.429	\$ 21.800.000	\$ 3.200.000

DIMENSION	4.DIMENSION
COMPONENTE	Inocuidad y calidad de
OBJETIVOS	Desarrollar estrategias
Metas de producto	Realizar 4 programas
Metas de Resultado	Disminuir a 7,5 la Tasa

Nombre de las	"Por Nuestra Salud "
Recurso Humano	Nutricionista,
Población sujeto	Personas, familias
Curso de Vida	Niños, Adolescencia,

Cobertura Zona Urbana y Rural			4º ACTA DE AVANCE				
ITEM	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O INTERVENCIÓN/	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO	% VALOR EJECUTADO	VALOR FALTANTE
9	Dentro del Marco de la 1. Acta de semana de la Lactancia concertación Materna ,realizar n con la encuentros con madres oficina gestantes , lactantes y salud padres , promoviendo pública los 10 pasos de IAIMI a 2.Metodolo corde a los gía lineamientos del año aprobada 2021 en los encuentros por		4	0%	\$ -	100%	\$ -
10	En el marco de la 1. Acta de semana de hábitos y concertación estilos saludables sen con la debersensibilizar a los oficina propietarios de salud establecimientos pública publicos como 2.Metodolo panaderias, gía restaurantes, cafeterias aprobada y comidas rapidas para por		1	0%	\$ -	100%	\$ -
4.DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL			5	100%	TOTAL 4 P	TOTAL EJECUTADO	FALTA POR EJECUTAR
TOTAL					\$ -	\$ 15.000.000	\$ -

DIMENSION Y/O COMPONENTE	5.DIMENSION
OBJETIVO	Promoción de los
Metas de producto	Desarrollar estrategias
Meta de Resultado	Realizar 12 estrategias
Nombre de la	Disminuir la
Recurso Humano	Por la Salud Sexual y
Población objeto	Auxiliares de
Curso de Vida	Poblacion en General
	adolescencia, juventud,

Lugar de ejecución Zona Urbana y Rural			4º ACTA DE AVANCE				
ITEM	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O INTERVENCIÓN/	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO	% VALOR EJECUTADO	VALOR FALTANTE
11	Desarrollo de 1. Acta de capacidades en el concertación entorno hogar, n con la mediante actividades oficina de captación en el salud primer trimestre de publica. embarazo, canalización 2.Metodolo y seguimiento al 100% gía de las gestantes y los aprobada recién nacidos del por		1	20%	\$ 5.392.302	80%	\$ 5.392.302
12	En el marco del día de 1. Acta de la prevencion del VIH concertación ,realizar jornadas n con la educativas dirigidas a oficina toda la comunidad con salud el fin de informar sobre pública el VIH/SIDA y demás 2.Metodolo enfermedades de gía transmision sexual ,aprobada entre ellas la sífilis por		0	0%	\$ -	0%	\$ 6.000.000

13	Mediante un reality se pondrán pruebas de superación, con aprobada temáticas relacionadas por a la salud sexual y supervisión reproductiva (Prevención y/o n. de embarazos en apoyo a la adolescentes supervisión, prevención de ITS, n. Planificación 2.	1	100%	\$ 3.000.000	100%	\$	-
5.DIMENSION SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVO		2	60%	TOTAL 4 P	TOTAL EJECUTADO	FALTA POR EJECUTAR	
TOTAL				\$ 8.392.302	\$ 24.569.206	\$ 11.392.302	
DIMENSION Y/O COMPONENTE	6.DIMENSION VIDA	TOTAL					
OBJETIVO	Enfermedades						
Metas de producto	Desarrollar estrategias Realizar 4 estrategias Realizar 4 estrategias Realiza 4 estrategias de						
Meta de Resultado	Garantizar coberturas Porcentaje de Porcentaje de						
Nombre de la	Prevención y Salud						
Recurso Humano	Enfermera, Auxiliares						
Población objeto	Población en general						
Curso de Vida	Niños, Adolescencia,						
Lugar de ejecución	Zona rural y Urbana	4º ACTA DE AVANCE					
ITEM	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O INTERVENCIÓN/	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO	% VALOR EJECUTADO	VALOR FALTANTE
14	Realizar campañas de información sobre la importancia de las vacunas (esquema por Normal) y la supervisión importancia de la n, se debe vacuna de Covid 19 en incluir las diferentes etapas contenido. La difusión se debe de la realizar por pagina de informacio	1.Metodolo	0	0,00%	\$ -	0%	\$ 3.333.333
15	Realizar campaña informativa sobre gía prevención de aprobada enfermedades por transmisibles como supervisión Tuberculosis, Hansen, n y/o Covid 19, tracoma, e apoyo a la induccion a la toma de supervisión baciloscopia de SR, n, sintomaticos SNC y de 2	1.Metodolo	1	20%	\$ 1.014.000	80%	\$ 1.014.000
16	Reactivar y fortalecer la estrategia AIEPI gía IAMI en el Municipio aprobada de Hato corozal; para por la disminución de supervisión enfermedades en la n y/o población infantil, apoyo a la inicialmente de debe supervisión identificar las casa n. AIEPI, actualizar a los 2.	1.Metodolo	1	20%	\$ 2.400.000	80%	\$ 2.400.000
17	Realizar una estrategia de desparasitación a la concertación población menor de 5 años con la 14 años y de 1 a 4 años oficina, en la zona rural y salud urbana del municipio pública, según 2.Metodolo	1.Acta de	1	100%	\$ 12.000.000	100%	\$ -
	LINEAMIENTO DE DESPARASITACIÓN ANTIHELMÍNTICA	1.Plantilla					
	Brindar los Mascartilla	1.Plantilla					

18	EPP a los trabajadores de la salud, equipos extramurales, para la prevención del contagio con COVID-19, en actividades en los entornos hogar y	Mascarilla de EPP al personal PIC 2021 donde se evidencia los elementos entregados y el total 2 Registro fotográfico donde se evidencia el uso correcto de los APP.	0	0%	\$	-	100%	\$	-
----	--	---	---	----	----	---	------	----	---

6.DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES			0	72%	TOTAL 4 P	TOTAL EJECUTADO	FALTA POR EJECUTAR
TOTAL					\$ 15.414.000	\$ 31.252.667	\$ 6.747.333

DIMENSION Y/O COMPONENTE	7.SALUD Y AMBITO
OBJETIVO	Seguridad y Salud en
Metas de producto	Desarrollar estrategias
Meta de Resultado	Realizar 4 estrategias
Nombre de la	Aumentar el número
Recurso Humano	Vida y Salud Laboral
Población objeto	Profesional Salud
Curso de Vida	Trabajadores de las
	Juventud, adultez

Lugar de ejecución	Zona Urbana	4° ACTA DE AVANCE					
--------------------	-------------	-------------------	--	--	--	--	--

ITEM	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O INTERVENCIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION	VALOR EJECUTADO	% VALOR EJECUTADO	VALOR FALTANTE
19	Realizar un proceso educativo para la Salud "Bienestar Laboral", por medio de un (1) ciclo oficina de educativo, que este salud compuesto por tres (3) pública. sesiones educativas de 2 una duración de 2 Metodologías horas cada una, con la una participación aprobada	1 Acta de concertación	3	100%	\$ 5.000.000	100%	\$ -

Seguridad y Salud en el Trabajo.			3	100%	TOTAL 4 P	TOTAL EJECUTADO	FALTA POR EJECUTAR
TOTAL					\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -

DIMENSION Y/O COMPONENTE	8.SALUD PUBLICA
OBJETIVO	Gestión integral de
Metas de producto	Desarrollar estrategias
Meta de Resultado	Desarrollar 4
Nombre de la	240 personas
Recurso Humano	Primer Respondiente
Población objeto	Profesional capacitado
Curso de Vida	Población en general
	Niñez, adolescentes,

Lugar de ejecución	Zona Urbana y Rural	4° ACTA DE AVANCE					
--------------------	---------------------	-------------------	--	--	--	--	--

ITEM	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O INTERVENCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION	VALOR EJECUTADO	% VALOR EJECUTADO	VALOR FALTANTE
------	---	-----------------------	--------------------	----------------	-----------------	-------------------	----------------

20	Realizar jornada de 1 Acta de educación en salud concertación sobre el "Primer n con la respondiente" en el oficina de Municipio de Hato Desarrollo Coroza, por medio de Social y un (1) ciclo educativo, salud por medio de (3) pública sesiones educativas con 2 Metodolo una duracion minima gja	0	0%	\$	-	0%	\$	5.000.000
8.SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES		0	0%	TOTAL 4 P		TOTAL EJECUTADO	FALTA POR EJECUTAR	
DIMENSION Y/O		9.GESTION		TOTAL		\$	-	\$ 5.000.000

COMPONENTE	Desarrollo Integral de
OBJETIVO	Desarrollar estrategias
Metas de producto	Desarrollar 4
Meta de Resultado	Porcentaje estrategias
Nombre de la	Encuentro de Saberes
Recurso Humano	Enfermera ,Auxiliares
Población objeto	Poblacion en Genera
Curso de Vida	Niñez, adolescentes,
Cobertura	1536
Lugar de ejecución	Resguardos Indigenas

			4° ACTA DE AVANCE				
ITEM	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O INTERVENCIÓN/	MEDIOS DE VERIFICACION	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION	VALOR EJECUTADO	% VALOR EJECUTADO	VALOR FALTANTE
21	RESGUARDO CHAPARRAL-PUEBLO UWA :ESTRATEGIA ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA POR MEDIO DE UN AGENTE o EDUCADOR	1. Acta de concertación para la realización de las actividades con autoridades 2. Registro	1	20%	\$ 1.100.000	60%	\$ 2.200.000
22	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL - PUEBLO UWA ENCUNTROS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS, ENCUENTRO DE	1. Acta de concertación para la realización de las actividades con autoridades 2. Registro	2		\$ -	100%	\$ -
23	RESGUARDO INDIGENA A CAÑO MOCHUELO : COMUNIARIA : TEMAN" 01 : CONVIVENCIA SOCIAL Y MORICHI SALUD MENTAL :	1. Acta de concertación para la realización de las actividades con autoridades 2. Registro	0	0%	\$ -	100%	\$ -
24	RESGUARDO CAÑO MOCHUELO L- PUEBLO SALIBA - COMUNIDAD MORICHI	Se realiza la actividad en el entorno hogar por medio de visitas casa a casa ,promovio	1	20%	\$ 1.800.000	60%	\$ 3.600.000

25	TERTULIA DE SABERES TRADICIONALES POR MEDIO DE UNA FOGATA.	Realizar una tertulia de saberes tradicionales, por medio de una fogata, la actividad	1 Acta de concertación para la realización de las actividades con autoridades 2 Registro	1	100%	\$ 1.500.000	100%	\$ -
26	RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO: COMUNIDAD GETSEMANI: PUEBLO SIKUANI ENCuentros de FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMUNI TARIAS,	PRIMERA OLLA COMUNI TARIA: TEMAN° 01 : CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD	1 Acta de concertación para la realización de las actividades con autoridades 2 Registro	1	50%	\$ 7.000.000	100%	\$ -
27	RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO: COMUNIDAD GETSEMANI: PUEBLO SIKUANI ENCuentros de FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMUNI TARIAS,	DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1 Acta de concertación para la realización de las actividades con autoridades 2 Registro	1	100%	\$ 2.000.000	100%	\$ -
28	RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO: COMUNIDAD GETSEMANI: PUEBLO SIKUANI ENCuentros de FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMUNI TARIAS,	OLLA COMUNI TARIA: TEMAN° 01 : CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	1 Acta de concertación para la realización de las actividades con autoridades 2 Registro	0	0%	\$ -	100%	\$ -
29	RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO: PUEBLO WOMONAE - COMUNIDAD GETSEMANI: PUEBLO SIKUANI ENCuentros de FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMUNI TARIAS,	Se realiza la actividad en el entorno hogar por medio de visitas casa a casa, promueve	1 Acta de concertación para la realización de las actividades con autoridades 2 Registro	1	20%	\$ 1.800.000	60%	\$ 3.600.000
30	RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO: PUEBLO WOMONAE - COMUNIDAD GETSEMANI: PUEBLO SIKUANI ENCuentros de FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMUNI TARIAS,	OLLA COMUNI TARIA: TEMAN° 01 : CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	1 Acta de concertación para la realización de las actividades con autoridades 2 Registro	1	50%	\$ 5.250.000	100%	\$ -
	RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO: PUEBLO WOMONAE - COMUNIDAD GETSEMANI: PUEBLO SIKUANI ENCuentros de FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMUNI TARIAS,	Contar con un Agente o educador Comunitario (de acuerdo al perfil que el Resguardo decida) del Pueblo	1 Acta de concertación para la realización de las actividades con autoridades 2 Registro	1	20%	\$ 1.100.000	60%	\$ 2.200.000
9.GESTION DIFERENCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE				10	85%	TOTAL 4 P \$ 21.550.000	TOTAL EJECUTADO \$ 68.400.000	FALTA POR EJECUTAR \$ 11.600.000
				TOTAL				

RESUMEN PRESUPUESTAL PIC 2021	TOTAL 4º PARCIAL	TOTAL EJECUTADO	FALTA POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% FALTANTE
1. TOTAL DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL	\$ 7.000.000	\$ 29.647.500	\$ 352.500	99%	1%
2. TOTAL DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 6.000.000	50%	50%
3. TOTAL DIMENSIÓN CONVIVENCIA	\$ 5.771.429	\$ 21.800.000	\$ 3.200.000	90%	10%
4. TOTAL DIMENSIÓN SEGURIDAD	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	100%	0%
5. TOTAL DIMENSIÓN SEXUALIDAD	\$ 8.392.302	\$ 24.569.206	\$ 11.392.302	72%	28%
6. TOTAL DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y	\$ 15.414.000	\$ 31.252.667	\$ 6.747.333	100%	0%
7. TOTAL DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	100%	0%
8. TOTAL DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 0	100%	0%
9. TOTAL DIMENSIÓN POBLACIONES	\$ 21.550.000	\$ 68.400.000	\$ 11.600.000	85%	15%
TOTAL PIC 2021	\$ 72.127.730	\$ 209.669.373	\$ 39.292.135	88%	12%
PORCENTAJE A COBRAR	29%				



 MINISTERIO DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA

 GERENTE